



RAPORT DE MONITORIZARE

ACHIZIȚIILE PUBLICE

DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
„SATUL EUROPEAN / SATUL EUROPEAN EXPRES”



Acest raport este un produs al proiectului **„Consolidarea integrității în achizițiile publice prin contribuția mass-media”**, desfășurat de Asociația Presei Independente (API), în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.



RAPORT

DE MONITORIZARE

ACHIZIȚIILE PUBLICE

DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
„SATUL EUROPEAN / SATUL EUROPEAN EXPRES”

CUPRINS

ABREVIERI	5
1. CONTEXTUL GENERAL	6
2. REPERE METODOLOGICE	9
3. CONSTATĂRI	13
3.1. Planificarea și elaborarea documentației de atribuire	13
3.2 Lansarea procedurii de achiziție	16
3.3 Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului	18
3.4 Implementarea și monitorizarea contractului	24
4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI	26
Anexa nr. 1	28
Anexa nr. 2	35
Anexa nr. 3	37

ABREVIERI

AAP	Agencia Achiziții Publice
AC	Autoritate contractantă
ANSC	Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
APL	Autorități Publice Locale
AVM	Achiziție de valoare mică
COP	Cerere oferte de prețuri
CR	Consiliu raional
DUP	Documentul unic de program
LD	Licitație deschisă
LE	Licitație electronică
MDL	Lei moldovenești
MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

1. CONTEXTUL GENERAL

Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană”¹ și Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2022–2028² nuanțează necesitatea elaborării și implementării unui program guvernamental, care ar asigura suportul financiar pentru APL în vederea transpunerii, în profil teritorial, a obiectivelor și sarcinilor asumate în vederea îmbunătățirii calității vieții a tuturor cetățenilor țării, indiferent de locul de reședință.

Documentul unic de program (DUP)³, în ediția din anul 2022 („Satul European”) și în ediția din anul 2024 („Satul European Expres”), tocmai răspunde acestei necesități, constituind un document de planificare pe termen mediu. DUP sintetizează programele operaționale regionale și include lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională și locale, selectate în baza unui concurs organizat de către autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională.⁴

Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare regională sunt organizate în trei programe de finanțare:

- Programul 1 „Competitivitate”;
- Programul 2 „Dezvoltare urbană”;
- Programul 3 „Infrastructură regională”.

Finanțarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regională ar trebui să asigure realizarea indicatorilor domeniilor prioritare, fiind orientate spre:

- creșterea competitivității și a ocupării forței de muncă în regiuni;
- sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii;
- îmbunătățirea mecanismelor și a instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de dezvoltare regională.

Domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiectele de dezvoltare locală sunt:

- îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;
- construcția și renovarea infrastructurii sociale;

1 Legea nr. 315/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 409–410, art. 758.

2 Legea nr. 315/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 409–410, art. 758.

3 Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022–2028, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 88–95, art. 238.

4 Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022–2024, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 6–16, art. 21.

1. CONTEXTUL GENERAL

- cofinanțarea proiectelor implementate din sursele se asistență externă.

Măsurile, condițiile și procedurile de selectare, evaluare, aprobare și implementare a proiectelor în domeniul dezvoltării locale sunt orientate spre:

- dezvoltarea durabilă a localităților;
- asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice de calitate;
- creșterea accesului populației la infrastructura socială;
- creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul APL.

Pornind de la trei domenii prioritare, proiectele de dezvoltare locală acoperă opt măsuri importante, și anume:

Domeniu de intervenție	Măsură
1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	1.1. Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local 1.2. Instalarea iluminatului public 1.3. Elaborarea planurilor urbanistice generale
2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice 2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile 2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale 2.4. Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public
3 Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă	3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare

Proiectele au fost selectate în cadrul concursului de propuneri de proiecte, organizat în apel competitiv și apel pe listă. Concursul de proiecte de dezvoltare locală a fost destinat APL de nivelul întâi. Sursa principală de finanțare este Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, constituit din alocațiile anuale de la bugetul de stat, surse de asistență externă și alte surse neinterzise de lege.⁵ Bunurile obținute în urma implementării proiectelor sunt transmise cu titlu gratuit aplicantului.⁶

5 Pentru mai multe detalii în ceea ce privește condițiile de înaintare, selectare și aprobare a proiectelor finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în cadrul celor două tipuri de apeluri, a se vedea: Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 78, art. 207.

6 Pentru mai multe detalii în ceea ce privește procedurile aplicate, a se vedea: Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399-404, art. 1333.

2. REPERE METODOLOGICE

Pornind de la contextul general, este esențială monitorizarea, efectivă și eficientă, a procesului de implementare a proiectelor selectate, în special monitorizarea achizițiilor publice desfășurate în cadrul acestora – scop al prezentului Raport.

În acest scop, ne-am ghidat de „Ghidul de monitorizare a achizițiilor publice: instrument pentru societatea civilă” elaborat de către IDIS „Viitorul” pentru a servi drept suport metodologic în monitorizarea achizițiilor publice în cadrul Proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice prin contribuția mass-media”.

Obiect al monitorizării a constituit 65 de proceduri de achiziții publice (a se vedea Anexa nr. 1 la prezentul Raport) desfășurate de către 65 de AC (a se vedea Anexa nr. 2 la prezentul Raport) în perioada 2023-2024 în cadrul proiectelor incluse în Programul „Satul European / Satul European Expres”.

Achizițiile monitorizate au fost selectate aleatoriu, în funcție de disponibilitatea minimumului de date privind procedurile pe <https://mtender.gov.md/>, astfel încât să vizeze câte două localități din 32 de raioane ale Republicii Moldova și o localitate din municipiul Chișinău. Valoarea totală a achizițiilor monitorizate a constituit 126.120.421,63 MDL.

Raport de monitorizare API:

REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

65 proceduri
de achiziții



65 de autorități
contractante



PROGRAMUL „SATUL EUROPEAN/SATUL EUROPEAN EXPRES” (perioada 2023-2024)

32
de raioane ale țării și
municipiul Chișinău



126 120 421 MDL
valoarea totală a
achizițiilor monitorizate



Domeniile monitorizate au fost determinate de domeniile achizițiilor publice ce au constituit obiect al monitorizării, acestea fiind:

- construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local;
- instalarea iluminatului public;
- elaborarea planurilor urbanistice generale;
- construcția/renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice;
- instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
- construcția/reconstrucția edificiilor sportive și centrelor de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale;
- restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice;
- cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.

Au fost monitorizate următoarele etape ale achizițiilor publice:

- planificarea achiziției publice și elaborarea documentației de atribuire;
- lansarea achiziției, depunerea și deschiderea ofertelor;
- evaluarea ofertelor și atribuirea contractului de achiziție;
- implementarea și monitorizarea contractului de achiziție.

La colectarea datelor privind achizițiile monitorizate, au fost utilizate datele furnizate, prin intermediul paginilor web, de către autoritățile cu atribuții în domeniu și AC, în special:

- <https://satuleuropean.gov.md/>;
- <https://mtender.gov.md/>;
- <https://tender.gov.md/>.

Evident, în procesul de monitorizare, s-a urmărit dacă în cadrul achizițiilor publice s-au respectat prevederile legale în domeniu, în special:⁷

- Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții

⁷ Actele normative subordonate sunt enumerate, în funcție de anul adoptării, în ordine cronologică.

2. REPERE METODOLOGICE

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016;

- Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2018;
- Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020;
- Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021;
- Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022.

Atenție sporită s-a acordat respectării termenelor în procesul de desfășurare a achizițiilor publice, acestea fiind:

Tip	Obiect	Prag, valoare estimată, fără TVA	Termen de depunere a ofertelor	Termen de solicitare a clarificărilor	Termen de răspuns la solicitări	Termen de așteptare pentru încheierea contractului
AVM	Lucrări	<250.000 MDL – până 01.07.2023 <375.000 MDL – din 01.07.2023	Minim 2 zile – din 01.07.2023	Minim 1 zi – din 01.07.2023	Minim 1 zi lucrătoare până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor – din 01.07.2023	Nu este prevăzut
	Servicii	<200.000 MDL – până 01.07.2023				
	Bunuri	<300.000 din 01.07.2023				
COP	Lucrări	<2.000.000 MDL	12 zile	3 zile	Maxim 1 zi lucrătoare	6 zile
	Servicii	<800.000 MDL				
	Bunuri	<800.000 MDL	7 zile			
LD	Lucrări	>2.000.000 MDL	<90.000.000 MDL, 20 zile ≥90.000.000 MDL, 35 zile	<90.000.000 MDL, 6 zile ≥90.000.000 MDL, 9 zile	Maxim 3 zile lucrătoare	<90.000.000 MDL, 6 zile ≥90.000.000 MDL, 11 zile
	Servicii	>800.000 MDL	<2.300.000 MDL, 20 zile	<2.300.000 MDL, 6 zile		<2.300.000 MDL, 6 zile
	Bunuri		≥2.300.000 MDL, 35 zile	≥2.300.000 MDL, 9 zile		≥2.300.000 MDL, 11 zile

La monitorizarea achizițiilor publice, s-a urmărit în special:

- tipul, obiectul și valoarea estimată a achiziției;
- includerea achiziției în planul anual de achiziții publice al AC;
- criteriul de atribuire aplicat;
- procedura de atribuire aplicată ((ne)aplicarea LE);
- (ne)împărțirea pe loturi;
- termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;

RAPORT DE MONITORIZARE

- termenul stabilit pentru clarificări;
- solicitările de clarificări și răspunsurile AC (respectarea termenelor și corectitudinii);
- (ne)modificarea documentației de atribuire;
- ofertele depuse și ofertanții;
- desemnarea câștigătorului;
- atribuirea, încheierea și (ne)modificarea contractului de achiziție;
- implementarea contractului (realizarea proiectului);
- monitorizarea de către AC a contractelor de achiziție;
- contestarea procedurii și decizia ANSC în acest sens.

3. CONSTATĂRI

Constatarea raportului se bazează pe datele colectate, până la data de 15 iunie 2024, privind achizițiile monitorizate. Datele colectate au fost sintetizate într-un tabel de monitorizare (a se vedea Anexa nr. 3 la prezentul Raport). Tabelul include și link-urile la profilul procedurilor monitorizate în <https://mtender.gov.md/>, inclusiv documentele aferente.

3.1. Planificarea și elaborarea documentației de atribuire

Din 65 de AC, 46 – nu dețin pagini web. Din 46 AC care nu dețin pagini web, în cazul a 2 AC –planurile anuale de achiziții publice au fost publicate pe paginile web ale CR. Ne referim la:

- Primăria comunei Branîște raionul Rîșcani⁸;
- Primăria satului Șestaci raionul Șoldănești (planul prevedea achiziția în valoare mai mare decât cea în care a fost realizată)⁹.

Din 19 AC care dețin pagini web, 13 AC nu au publicat planurile anuale de achiziții publice. Din cele 6 AC care au publicat planurile anuale de achiziții publice, numai 4 AC au inclus, inclusiv urmare a modificărilor operate, achizițiile monitorizate în planurile anuale. Ne referim la:

- Primăria orașului Otaci raionul Ocnîța (planul prevedea achiziția în valoare mai mare decât cea în care a fost realizată)¹⁰;
- Primăria satului Ciuciuleni raionul Hîncești (planul prevedea achiziția în valoare mai mare decât cea în care a fost realizată)¹¹;
- Primăria comunei Mingîr raionul Hîncești (planul prevedea achiziția în valoare mai mare decât cea în care a fost realizată)¹²;
- Primăria comunei Zorile raionul Orhei (planul prevedea achiziția în valoare mai mare decât cea în care a fost realizată)¹³.

8 https://consiliulriscani.md/files/6643_1_plan_de_achizitii_prim_braniste.signed.pdf

9 https://soldanesti.md/wp-content/uploads/2023/06/img20230607_15045212_0002.pdf

10 https://otaci.md/wp-content/uploads/2023/08/Plan_AP23_mod.pdf

11 <https://primiciuciuleni.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/09/plan-de-achizitii-actualizat-22.08.pdf>

12 https://mingir.comuna.md/wp-content/uploads/sites/57/2023/03/img20230315_08262093.pdf

13 <https://zorile.comuna.md/wp-content/uploads/sites/55/2023/01/Plan-de-achiziti%C8%9Bii-pentru-anul-2023-1.pdf>

RAPORT DE MONITORIZARE

Raport de monitorizare API:

PUBLICAREA PLANURILOR ANUALE DE ACHIZIȚII,
includerea achizițiilor monitorizate

Sumarizând aceste date constatăm că doar 6 achiziții din cele 65 de achiziții monitorizate, cu certitudine, au fost incluse în planurile anuale de achiziții publice ale autorităților contractante.

Cu referire la documentația de atribuire, este de remarcat publicarea acesteia în toate cazurile.

În partea ce ține de calitatea documentației de atribuire, este de remarcat că, din 65 de achiziții monitorizate, în 35 de cazuri au fost solicitate clarificări, iar documentația de atribuire a fost modificată în 25 de cazuri din 65 de achiziții modificate.

Raport de monitorizare API:

CALITATEA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE



3. CONSTATĂRI

Totuși, ca dovadă a unei calități potrivite a documentației de atribuire, sunt de reținut datele privind contestațiile în cadrul procedurilor monitorizate.

Din 65 de achiziții monitorizate, în cadrul a 10 proceduri au fost depuse 14 contestații, și anume:

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște raionul Dondușeni (etapa II) (MD-1663830120982);
- Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru orașul Cupcini raionul Edineț (MD-1663591695364);
- Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir (MD-1664871288413);
- Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova (MD-1673881988773);
- Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni (MD-1663593213686);
- Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat) (MD-1667378154908);
- Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca (MD-1664342867534);
- Lucrări de construcție a clubului pentru 200 de locuri în satul Covurlui raionul Leova (MD-1672829736795);
- Lucrări de modernizare a casei de cultură din comuna Mingir raionul Hîncești (MD-1678978204350);
- Iluminatul public din satul Cozești comuna Grigorăuca raionul Sîngerei (MD-1692688740924).

Toate contestațiile depuse au ținut de rezultatele procedurii, niciuna având ca obiect documentația de atribuire.

În special, s-a invocat:

- respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire;
- ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare;
- ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire;

RAPORT DE MONITORIZARE

- formularele ofertei completate defectuos de către alți participanți;
- respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât acesta are un preț anormal de scăzut.

Din cele 14 contestații depuse:

- o contestație a fost retrasă;
- șapte contestații au fost respinse (o contestație – ca lipsită de interes, o contestație – ca depusă tardiv, cinci contestații – ca neîntemeiate);
- șase contestații au fost admise cu dispunerea măsurilor de remediere (o contestație – în totalitate, cinci contestații – parțial).



3.2 Lansarea procedurii de achiziție

În cazul tuturor achizițiilor monitorizate au fost publicate anunțuri de intenție și anunțuri de participare, care au cuprins minimul de informații solicitat de lege.

În cazul a două achiziții, nu a fost indicată data publicării anunțurilor de intenție. Ne referim la:

- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Rădoia raionul Singerei (MD-1679668334908);
- Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula raionul Călărași (MD-1692165115977).

3. CONSTATĂRI

- Au existat trei achiziții, când anunțul de participare a anticipat anunțul de intenție, și anume:
- Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca (MD-1664342867534);
- Extinderea sistemului iluminat public stradal în comuna Vadul-Rașcov raionul Șoldănești (MD-1693232930942);
- Amenajarea parcului din satul Hagimus raionul Căușeni (MD-1692871176659).

În cazul achiziției „Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat)” (MD-1675272144443), anunțul de participare a fost publicat în ziua publicării anunțului de intenție.

În cazul achiziției „Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat)” (MD-1667378154908), anunțul de participare a fost publicat în ziua imediat următoare zilei de publicare a anunțului de intenție.

În ceea ce privește stabilirea termenului de solicitare a clarificărilor, au existat șapte cazuri de stabilire a unui termen mai mic decât termenul prevăzut de lege, aceste achiziții fiind:

- Construcția rețelei de iluminat public în satul Cernoleuca raionul Dondușeni (MD-1691414100398);
- Construcția sistemului fotovoltaic la casa de cultură din satul Molovata raionul Dubăsari (MD-1695816300736);
- Lucrări de amenajare a parcului din satul Ustia raionul Dubăsari (MD-1692879504179);
- Amenajarea terenului sportiv 24 m * 12 m cu acoperire PVC 30 mm în satul Trebujeni comuna Trebujeni raionul Orhei (MD-1690452031853);
- Modernizarea terenului de sport multifuncțional în satul Baurci-Moldoveni raionul Cahul (MD-1692011809130);
- Amenajarea parcului din satul Hagimus raionul Căușeni (MD-1692871176659);
- Amenajarea parcului/scuarului care face acces către Casa de cultură și Primăria comunei Antonești raionul Cantemir (MD-1662990337504).

După cum am menționat, din 65 de achiziții monitorizate, în 35 de cazuri au fost solicitate clarificări. Autoritățile au răspuns tuturor solicitărilor, însă în opt cazuri cu depășirea termenelor și/sau a limitelor corectitudinii, și anume:

- Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a

- locuitorilor din satul Prajila raionul Florești (MD-1624263422249);
- Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Verejeni raionul Telenești (etapa II) (MD-1710923077827);
- Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți raionul Briceni (MD-1663609683773);
- Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir (MD-1664871288413);
- Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat) (MD-1667378154908);
- Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat) (MD-1675272144443);
- Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurceni raionul Nisporeni (MD-1658825058025);
- Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova raionul Rezina (MD-1692705407997).

Potrivit celor remarcate anterior, în 25 de cazuri din 65 de achiziții monitorizate, documentația de atribuire a fost modificată. Au fost operate modificări, inclusiv, urmare a solicitărilor de clarificări. În toate cazurile, documentația de atribuire a fost efectuată până la expirarea termenului de depunere a ofertelor. Respectiv, în niciunul din cazuri, termenul de depunere a ofertelor nu a fost prelungit.

3.3 Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului

În buna parte a achizițiilor monitorizate, s-au respectat prevederile legale la fixarea termenului de depunere a ofertelor. Sunt de constatat abateri în cazul a 8 proceduri, și anume:

- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Grimăncăuți raionul Briceni (MD-1662545943446);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zîmbreni raionul Ialoveni (MD-1663847403440);
- Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir (MD-1664871288413);
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din satul Antonești raionul Ștefan Vodă (MD-1662990337504);

3. CONSTATĂRI

- Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat) (MD-1675272144443);
- Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurcenii raionul Nisporeni (MD-1658825058025);
- Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Mihaileni raionul Rîșcani (MD-1693298267524);
- Iluminatul public din satul Cozești raionul Sîngerei (MD-1692688740924).

În cazul tuturor achizițiilor monitorizate, ofertele au fost depuse de către IMM rezidente din țară.

Din 65 de achiziții monitorizate, 19 proceduri s-au desfășurat cu un singur ofertant, acestea fiind:

- Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a satului Făleștii Noi comuna Făleștii Noi raionul Fălești (MD-1660809801520);
- Lucrări de construcție a aducțiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Maiscoie comuna Illiciovca raionul Florești (MD-1663422674797);
- Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Prajila raionul Florești (MD-1624263422249);
- Extinderea rețelelor de apeduct din satul Hagichioi comuna Albota de Jos raionul Taraclia (MD-1665148074604);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Grimăncăuți raionul Briceni (MD-1662545943446);
- Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți raionul Briceni (MD-1663609683773);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Rădoaia raionul Sîngerei (MD-1679668334908);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile raionul Orhei (MD-1672835368593);
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din satul Antonești raionul Ștefan Vodă (MD-1662990337504);
- Construirea unei unități de catering în Liceul teoretic din orașul Tvardița raionul Taraclia (MD-1662716772470);
- Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a sălii sportive din satul Drăslăceni raionul Criuleni (MD-1662703563567);
- Înființarea și amenajarea zonei de agrement în satul Crocmaz raionul Ștefan

RAPORT DE MONITORIZARE

Vodă (MD-1664257455449);

- Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova raionul Rezina (MD-1692705407997);
- Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca comuna Florițoia Veche raionul Ungheni (MD-1693312744958);
- Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la gimnaziul satului Naslavcea raionul Ocnîța (MD-1694503609804);
- Amenajarea terenului sportiv 24 m * 12 m cu acoperire PVC 30 mm în satul Trebujeni comuna Trebujeni raionul Orhei (MD-1690452031853);
- Echipament pentru două terenuri de joacă (parcul și grădinița) din satul Izvoare raionul Fălești (inclusiv livrarea și instalarea) (11 articole conform specificațiilor tehnice anexate) (MD-1692603875109);
- Modernizarea terenului de sport multifuncțional în satul Baurci-Moldoveni raionul Cahul (MD-1692011809130);
- Lucrări de amenajare a terenului de sport și joacă pentru copii din orașul Otaci raionul Ocnîța (MD-1693222749632).

Cele mai multe oferte, în total 15 oferte, au fost depuse în cadrul procedurii „Reconstrucție a acoperișului, termoizolare a fațadelor și amenajare a teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova” (MD-1673881988773).

În cazul a 12 achiziții, în lansarea cărora „prețul cel mai scăzut” a fost anunțat criteriu de atribuire a contractului, au fost desemnați în calitate de câștigători ofertanții care nu au propus cel mai scăzut preț. Sperăm că în toate cazurile enunțate, deciziile AC au fost justificate, aceste achiziții fiind:

- Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir (MD-1664871288413);
- Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova (MD-1673881988773);
- Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni (MD-1663593213686);
- Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat) (MD-1667378154908);
- Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat) (MD-1675272144443);
- Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula raionul Călărași (MD-1692165115977);

3. CONSTATĂRI

- Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Chirileni raionul Ungheni (parțial) (MD-1692704145144);
- Lucrări de alimentare cu energie electrică a iluminării stradale din satul Sofia raionul Drochia (MD-1693331672294);
- Renovarea rețelei de iluminat public din satul Ciuciulea raionul Glodeni (MD-1692963562346);
- Iluminatul public din satul Cozești comuna Grigorăuca raionul Sîngerei (MD-1692688740924);
- Iluminarea stradală din satul Pîrlița raionul Soroca (MD-1692861140627);
- Amenajarea parcului/scurarului care face acces către Casa de cultură și Primăria comunei Antonești raionul Cantemir (MD-1692104511171).

În cazul achiziției „Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovcă raionul Cantemir” (MD-1664871288413), a fost desemnat câștigător ofertantul care a propus cel mai înalt preț (3.582.052,64 MDL), preț care depășește și valoarea estimată a achiziției publice (3.444.100,00 MDL).

Și în cazul achiziției „Extinderea rețelelor de apeduct din satul Hagichioi comuna Albota de Jos raionul Taraclia, Primăria comunei Albota de Jos raionul Taraclia” (MD-1665148074604), a fost desemnat câștigător ofertantul care a propus un preț (149.335,00 MDL) care depășește valoarea estimată a achiziției publice (119.468,20 MDL).

În cazul a 31 de achiziții publice de lucrări, au câștigat oferte aparent anormal de scăzute (contractele au fost încheiate cu operatorii economici care au propus oferte, valoarea cărora a fost sub 85% din valoarea lucrărilor calculată de AC). Ne referim la:

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște raionul Donușeni (etapa II) (MD-1697523464498);
- Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a satului Făleștii Noi comuna Făleștii Noi raionul Fălești (MD-1660809801520);
- Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți comuna Braniște raionul Rîșcani (MD-1666619771357);
- Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Verejeni raionul Telenești (etapa II) (MD-1710923077827);
- Reparația capitală a clădirii IMSP Centrul de sănătate publică din municipiul Chișinău, satul Colonița, str. Hipocrat nr.3, Etapa II: reparații interioare (MD-1659596172291);
- Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova (MD-1673881988773);
- Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a sălii sportive din satul Drăslăceni

RAPORT DE MONITORIZARE

raionul Criuleni (MD-1662703563567);

- Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni (MD-1663593213686);
- Reparație cu extindere a Centrului comunitar din satul Gordinești Noi municipiul Edineț (MD-1660742044298);
- Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat) (MD-1675272144443);
- Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurcenii raionul Nisporeni (MD-1658825058025);
- Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca (MD-1664342867534);
- Lucrări de construcție a clubului pentru 200 de locuri în satul Covurlui raionul Leova (MD-1672829736795);
- Lucrări de modernizare a casei de cultură din comuna Mingir raionul Hîncești (MD-1678978204350);
- Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula raionul Călărași (MD-1692165115977);
- Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova raionul Rezina (MD-1692705407997);
- Extinderea sistemului iluminat public stradal în comuna Vadul-Rașcov raionul Șoldănești (MD-1693232930942);
- Construcția sistemului de iluminat public în satul Negrești raionul Strășeni (MD-1691665179891);
- Extinderea iluminatului public stradal pe arterele secundare în satul Sireți raionul Strășeni (MD-1695707185613);
- Extinderea iluminatului stradal în satul Chițcanii Vechi raionul Telenești (MD-1691140373468);
- Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Chirileni raionul Ungheni (parțial) (MD-1692704145144);
- Construcția rețelei de iluminat public în satul Cernoleuca raionul Dondușeni (MD-1691414100398);
- Lucrări de alimentare cu energie electrică a iluminării stradale din satul Sofia raionul Drochia (MD-1693331672294);
- Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Mihaileni raionul Rîșcani (MD-1693298267524);
- Iluminatul public din satul Cozești comuna Grigorăuca raionul Sîngerei (MD-1692688740924);
- Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la gimnaziul satului Naslavcea raionul Ocnița (MD-1694503609804);

3. CONSTATĂRI

- Lucrări de amenajare a parcului din satul Ustia raionul Dubăsari (MD-1692879504179);
- Lucrări de amenajare a parcului din satul Rudi raionul Soroca (MD-1691754017431);
- Amenajarea parcului/scuarului care face acces către Casa de cultură și Primăria comunei Antonești raionul Cantemir (MD-1692104511171);
- Reparația și amenajarea teritoriului Centrului cultural intercomunitar din comuna Horodiște raionul Rezina (MD-1697523464498);
- Lucrări de amenajare a scuarului adiacent complexului memorial istoric din satul Gradiște comuna Gradiște raionul Cimișlia (MD-1687848908756).

Presupunem că în toate aceste cazuri au fost respectate prevederile art. 70 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Potrivit normelor citate, în cazul unei oferte care are un preț aparent anormal de scăzut, AC are obligația de a solicita ofertantului detalii și precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv. AC are obligația de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se referă la:

- fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent procesului de producție, metodelor de execuție utilizate sau serviciilor prestate;
- soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea bunurilor, pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor;
- originalitatea ofertei din punctul de vedere a îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini;
- respectarea dispozițiilor privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea bunurilor;
- posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

Vom menționa că <https://mtender.gov.md/> nu furnizează cu acuratețe datele referitoare la desemnarea câștigătorului, atribuirea și încheierea contractelor. În aceste circumstanțe, este dificil de a urmări și de a face constatări certe referitoare la respectarea termenelor de așteptare pentru încheierea contractelor de achiziții publice.

3.4 Implementarea și monitorizarea contractului

Cu regret, în cazul tuturor AC, rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice sunt indisponibile.

Din informațiile oferite de către alte autorități, din cele 65 de contracte (proiecte) monitorizate, au fost finalizate 47.¹⁴

Din 65 de achiziții monitorizate, pornind de la datele disponibile, contractele suferiseră modificări ulterioare în 24 de cazuri, și anume:

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște raionul Dondușeni (etapa II) (MD-1663830120982);
- Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Prajila raionul Florești (MD-1624263422249);
- Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasilii comuna Branîște raionul Rîșcani (MD-1666619771357);
- Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți raionul Briceni (MD-1663609683773);
- Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru orașul Cupcini raionul Edineț (MD-1663591695364);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zîmbreni raionul Ialoveni (MD-1663847403440);
- Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile raionul Orhei (MD-1672835368593);
- Reconstrucția unei clădiri în Centrul zonal de asistență medicală urgentă prespitalicească din satul Puhoi raionul Ialoveni (MD-1661778218267);
- Reparația capitală a clădirii IMSP Centrul de sănătate publică din municipiul Chișinău, satul Colonița, str. Hipocrat nr.3, Etapa II: reparații interioare (MD-1659596172291);
- Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir (MD-1664871288413);
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din satul Antonești raionul Ștefan Vodă (MD-1662990337504);
- Construirea unei unități de catering în Liceul teoretic din orașul Tvardița raionul Taraclia (MD-1662716772470);

14 Pentru mai multe detalii, a se vedea Lista proiectelor realizate în anii 2022-2023: <https://midr.gov.md/files/shares/Proiecte-realizate-2022-2023.pdf>. Statutul proiectelor poate fi verificat și la: <https://gov.md/ro/guvernul-construieste>.

3. CONSTATĂRI

- Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova (MD-1673881988773);
- Amenajarea parcului central din satul Delacău raionul Anenii Noi (MD-1665075817049);
- Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent din satul Nișcani raionul Călărași (MD-1666702036255);
- Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a sălii sportive din satul Drăslăceni raionul Criuleni (MD-1662703563567);
- Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni (MD-1663593213686);
- Înființarea și amenajarea zonei de agrement în satul Crocmaz raionul Ștefan Vodă (MD-1664257455449);
- Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat) (MD-1667378154908);
- Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurcenii raionul Nisporeni (MD-1658825058025);
- Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca (MD-1664342867534);
- Construcția casei tradiționale moldovenești în satul Pelinei raionul Cahul (MD-1671611611434);
- Lucrări de construcție a clubului pentru 200 de locuri în satul Covurlui raionul Leova (MD-1672829736795);
- Lucrări de modernizare a casei de cultură din comuna Mingir raionul Hîncești (MD-1678978204350).

Modificările au ținut de:

- extinderea termenului de executare/valabilitate;
- ajustare;
- majorarea/micșorarea valorii contractului.

4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Sub egida Programului „Satul European / Satul European Express”, implementarea proiectelor a fost supravegheată de agențiile de dezvoltare regională, entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală și MIDR. Astfel, grație unei supravegheri din partea mai multor entități, s-ar prezuma evitarea încălcărilor esențiale ale prevederilor legale în procesul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice.

Totuși, în cadrul monitorizării a 65 de proceduri selectate, la toate etapele achizițiilor publice, au fost constatate deficiențe, cum ar fi:

- planificarea defectuoasă a achizițiilor publice;
- neplanificarea achizițiilor de valoare mică/neincluderea contractelor de valoare mică în planul anual de achiziții al AC;
- nepublicarea planului anual de achiziții pe pagina web a AC;
- nerespectarea termenelor prevăzute de lege ce țin de depunerea ofertelor, solicitarea clarificărilor, răspuns la solicitări;
- acceptarea unor oferte aparent anormal de scăzute;
- neasigurarea monitorizării executării contractelor de achiziție, neelaborarea și nepublicarea rapoartelor în acest sens.

Sumarizând cele constatate, AC (APL de nivelul întâi) ar trebui să-și consolideze eforturile în:

- dezvoltarea paginilor web oficiale, eventual prin extensii ale paginilor web ale APL de nivelul al doilea;
- asigurarea corespunderii paginilor web oficiale exigențelor privind transparența proactivă, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public, inclusiv în partea ce ține de informațiile referitoare la achizițiile publice;
- îmbunătățirea procesului de planificare a achizițiilor publice prin elaborarea planurilor anuale de achiziții publice, includerea tuturor achizițiilor planificate în plan, publicarea planurilor anuale de achiziții publice pe paginile web oficiale. Lipsa paginilor web, nepublicarea planurilor anuale de achiziții publice, desfășurarea achizițiilor publice fără ca achizițiile să fie incluse în planurile anuale de achiziții publice prejudiciază din start procedurile;
- în lansarea achizițiilor publice, acordarea atenției sporite anunțurilor de intenție și participare. În acest sens, sunt importante deopotrivă respectarea

termenelor stabilite de lege, dar și respectarea prevederilor legale privind conținutul anunțurilor;

- respectarea termenelor stabilite și corectitudinii la etapa clarificărilor. Comportamentul responsabil în acest sens ar servi drept dovadă a tratamentului egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- respectarea termenelor de depunere a ofertelor, precum și respectarea rigorilor legale privind evaluarea ofertelor, desemnarea câștigătorilor și atribuirea contractelor. Informațiile în acest sens trebuie să fie făcute publice. Aceasta ar preveni practicile anticoncurențiale, sporind concurența;
- asigurarea monitorizării executării contractelor de achiziții publice, elaborarea și publicarea rapoartelor în acest sens. Lipsa informațiilor privind încheierea și implementarea contractelor, neasigurarea monitorizării executării contractelor face îndoielnică asigurarea unui alt principiu care trebuie să ghideze procedurile – utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante.

În aceeași ordine de idei, AAP ar trebui să vegheze în continuare asupra:

- monitorizării conformității desfășurării achizițiilor publice de către APL de nivelul întâi;
- instruirii responsabililor de achiziții publice din cadrul APL de nivelul întâi. Profesionalismul funcționarilor ar determina calitatea documentației de atribuire, dar și respectarea rigorilor legislației privind achizițiile publice.

Anexa nr. 1

ACHIZIȚII MONITORIZATE

1. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște raionul Dondușeni (etapa II), Primăria satului Horodiște raionul Dondușeni, 2.932.140,00 MDL, [MD-1663830120982](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
2. Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a satului Făleștii Noi comuna Făleștii Noi raionul Fălești, Primăria comunei Făleștii Noi raionul Fălești, 1.526.357,54 MDL, [MD-1660809801520](#), Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut;
3. Lucrări de construcție a aducțiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Maiscoie comuna Iliciovca raionul Florești, Primăria comunei Iliciovca raionul Florești, 2.186.930,00 MDL, [MD-1663422674797](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
4. Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Prajila raionul Florești, Primăria satului Prajila raionul Florești, 8.567.008,33 MDL, [MD-1624263422249](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
5. Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți comuna Braniște raionul Rîșcani, Primăria comunei Braniște raionul Rîșcani, 4.711.620,00 MDL, [MD-1666619771357](#), Lucrări, LD, 3 loturi, Prețul cel mai scăzut;
6. Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Verejeni raionul Telenești (etapa II), Primăria satului Verejeni raionul Telenești, 3.524.468,15 MDL, [MD-1710923077827](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
7. Extinderea rețelelor de apeduct din satul Hagichioi comuna Albota de Jos raionul Taraclia, Primăria comunei Albota de Jos raionul Taraclia, 119.468,20 MDL, [MD-1665148074604](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
8. Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Grimăncăuți raionul Briceni, Primăria satului Grimăncăuți raionul Briceni, 473.000,00 MDL, [MD-1662545943446](#), Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;

9. Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți raionul Briceni, Primăria comunei Colicăuți raionul Briceni, 565.000,00 MDL, [MD-1663609683773](#), Servicii, LD, Prețul cel mai scăzut;
10. Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru orașul Cupcini raionul Edineț, Primăria orașului Cupcini raionul Edineț, 560.833,00 MDL, [MD-1663591695364](#), Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
11. Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Rădoaia raionul Sîngerei, Primăria satului Rădoaia raionul Sîngerei, 528,000.00 MDL, [MD-1679668334908](#), Servicii, COP, LE, Cel mai bun raport preț-calitate;
12. Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Bălțata raionul Criuleni, Primăria comunei Bălțata raionul Criuleni, 352,500.00 MDL, [MD-1662106753646](#), Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;
13. Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zîmbreni raionul Ialoveni, Primăria comunei Zîmbreni raionul Ialoveni, 271,472.00 MDL, [MD-1663847403440](#), Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;
14. Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile raionul Orhei, Primăria comunei Zorile raionul Orhei, 389,000.00 MDL, [MD-1672835368593](#), Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;
15. Reconstrucția unei clădiri în Centrul zonal de asistență medicală urgentă prespitalicească din satul Puhoi raionul Ialoveni, Primăria satului Puhoi raionul Ialoveni, 7.794.242,00 MDL, [MD-1661778218267](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
16. Reparația capitală a clădirii IMSP Centrul de sănătate publică din municipiul Chișinău, satul Colonița, str. Hipocrat nr.3, Etapa II: reparații interioare, Primăria satului Colonița municipiul Chișinău, 10.390.300,00 MDL, [MD-1659596172291](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
17. Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir, Primăria satului Vișniovca raionul Cantemir, 3.444.100,00 MDL, [MD-1664871288413](#), Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
18. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din satul Antonești raionul Ștefan Vodă, Primăria satului Antonești raionul Ștefan Vodă,

RAPORT DE MONITORIZARE

2.945.064,37 MDL, [MD-1662990337504](#), Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut;

19. Construirea unei unități de catering în Liceul teoretic din orașul Tvardița raionul Taraclia, Primăria orașului Tvardița raionul Taraclia, 10.218.000,00 MDL, [MD-1662716772470](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
20. Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova, Primăria satului Tomai raionul Leova, 6.455.710,00 MDL, [MD-1673881988773](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
21. Amenajarea parcului central din satul Delacău raionul Anenii Noi, Primăria satului Delacău raionul Anenii Noi, 6.238.453,41 MDL, [MD-1665075817049](#), Lucrări, LD, LE, 2 loturi, Cel mai bun raport cost-calitate;
22. Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent din satul Nișcani raionul Călărași, Primăria satului Nișcani raionul Călărași, 2.485.710,00 MDL, [MD-1666702036255](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
23. Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a sălii sportive din satul Drăslăceni raionul Criuleni, Primăria satului Drăslăceni raionul Criuleni, 7.081.739,00 MDL, [MD-1662703563567](#), Lucrări, LD, Cel mai bun raport preț-calitate;
24. Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni, Primăria satului Bălăurești raionul Nisporeni, 2.928.277,00 MDL, [MD-1663593213686](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
25. Înființarea și amenajarea zonei de agrement în satul Crocmaz raionul Ștefan Vodă, Primăria satului Crocmaz raionul Ștefan Vodă, 2.373.620,00 MDL, [MD-1664257455449](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut;
26. Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat), Primăria comunei Cotova raionul Drochia, 4.091.387,15 MDL, [MD-1667378154908](#), Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
27. Reparație cu extindere a Centrului comunitar din satul Gordinești Noi municipiul Edineț, Primăria municipiului Edineț, 3.762.000,00 MDL, [MD-1660742044298](#), Lucrări, LD, Cel mai bun raport preț-calitate;

28. Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat), Primăria satului Puhăceni raionul Anenii Noi, 4.750.000,00 MDL, [MD-1675272144443](#), Lucrări, LD, LE, 2 loturi, Prețul cel mai scăzut;
29. Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurceni raionul Nisporeni, Primăria satului Iurceni raionul Nisporeni, 3.281.469,00 MDL, [MD-1658825058025](#), Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut;
30. Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca, Primăria orașului Basarabeasca raionul Basarabeasca, 1.682.260,00 MDL, [MD-1664342867534](#), Lucrări, COP, Cel mai bun raport preț-calitate, Contestate rezultatele procedurii;
31. Construcția casei tradiționale moldovenești în satul Pelinei raionul Cahul, Primăria comunei Pelinei raionul Cahul, 3.767.601,72 MDL, [MD-1671611611434](#), Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut;
32. Lucrări de construcție a clubului pentru 200 de locuri în satul Covurlui raionul Leova, Primăria satului Covurlui raionul Leova, 4.944.776,13 MDL, [MD-1672829736795](#), Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
33. Lucrări de modernizare a casei de cultură din comuna Mingir raionul Hîncești, Primăria comunei Mingir raionul Hîncești, 767.837,85 MDL, [MD-1678978204350](#), Lucrări, COP, Cel mai bun raport preț-calitate, Contestate rezultatele procedurii;
34. Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula raionul Călărași, Primăria comunei Răciula raionul Călărași, 374.873,00 MDL, [MD-1692165115977](#), Lucrări, COP, LE, 2 loturi, Prețul cel mai scăzut;
35. Restabilirea rețelelor electrice de iluminat stradal public în satul Ciuciuleni raionul Hîncești, Primăria satului Ciuciuleni raionul Hîncești, 365.364,00 MDL, [MD-1694611505700](#), Servicii, AVM, Prețul cel mai scăzut;
36. Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova raionul Rezina, Primăria comunei Lalova raionul Rezina, 431.217,00 MDL, [MD-1692705407997](#), Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;
37. Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public în satul Șestaci raionul Șoldănești, Primăria satului Șestaci raionul Șoldănești, 225.990,00 MDL,

[MD-1692708769771](#), Lucrări, AVM, Cel mai bun raport preț-calitate;

38. Extinderea sistemului iluminat public stradal în comuna Vadul-Rașcov raionul Șoldănești, Primăria comunei Vadul-Rașcov raionul Șoldănești, 373.350,00 MDL, [MD-1693232930942](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
39. Construcția sistemului de iluminat public în satul Negrești raionul Strășeni, Primăria satului Negrești raionul Strășeni, 374.166,00 MDL, [MD-1691665179891](#), Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut;
40. Extinderea iluminatului public stradal pe arterele secundare în satul Sireți raionul Strășeni, Primăria satului Sireți raionul Strășeni, 374.906,00 MDL, [MD-1695707185613](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
41. Extinderea iluminatului stradal în satul Chițcanii Vechi raionul Telenești, Primăria satului Chițcanii Vechi raionul Telenești, 374.468,68 MDL, [MD-1691140373468](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
42. Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Chirileni raionul Ungheni (parțial), Primăria satului Chirileni raionul Ungheni, 373.225,83 MDL, [MD-1692704145144](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
43. Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca comuna Florițoaia Veche raionul Ungheni, Primăria comunei Florițoaia Veche raionul Ungheni, 374.909,66 MDL, [MD-1693312744958](#), Lucrări, AVM, Cel mai bun raport preț-calitate;
44. Construcția rețelei de iluminat public în satul Cernoleuca raionul Dondușeni, Primăria satului Cernoleuca raionul Dondușeni, 330.532,63 MDL, [MD-1691414100398](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
45. Lucrări de alimentare cu energie electrică a iluminării stradale din satul Sofia raionul Drochia, Primăria satului Sofia raionul Drochia, 368.311,63 MDL, [MD-1693331672294](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
46. Renovarea rețelei de iluminat public din satul Ciuciulea raionul Glodeni, Primăria satului Ciuciulea raionul Glodeni, 374.776,55 MDL, [MD-1692963562346](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
47. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Mihaileni

- raionul Rîșcani, Primăria satului Mihaileni raionul Rîșcani, 360.000,00 MDL, [MD-1693298267524](#), Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut;
48. Iluminatul public din satul Cozești comuna Grigorăuca raionul Sîngerei, Primăria comunei Grigorăuca raionul Sîngerei, 375.000,00 MDL, [MD-1692688740924](#), Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii;
49. Iluminarea stradală din satul Pîrlița raionul Soroca, Primăria satului Pîrlița raionul Soroca, 374.583,61 MDL, [MD-1692861140627](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
50. Lucrări de restabilire a rețelelor de iluminat public stradal din satul Opaci raionul Căușeni (PT311, PT314), Primăria satului Opaci raionul Căușeni, 374.988,33 MDL, [MD-1695760737723](#), Bunuri, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
51. Lucrări de renovare/reabilitare a acoperișului și a fațadei sediului Primăriei satului Carabetovca raionul Basarabeasca, Primăria satului Carabetovca raionul Basarabeasca, 374.797,00 MDL, [MD-1691570032987](#), Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
52. Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la gimnaziul satului Naslavcea raionul Ocnîța, Primăria satului Naslavcea raionul Ocnîța, 351.713,34 MDL, [MD-1694503609804](#), Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
53. Construcția sistemului fotovoltaic la casa de cultură din satul Molovata raionul Dubăsari, Primăria satului Molovata raionul Dubăsari, 373.450,00 MDL, [MD-1695816300736](#), Bunuri, AVM, Prețul cel mai scăzut;
54. Lucrări de amenajare a parcului din satul Ustia raionul Dubăsari, Primăria satului Ustia raionul Dubăsari, 375.000,00 MDL, [MD-1692879504179](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
55. Amenajarea terenului sportiv 24 m * 12 m cu acoperire PVC 30 mm în satul Trebujeni comuna Trebujeni raionul Orhei, Primăria comunei Trebujeni raionul Orhei, 372.190,00 MDL, [MD-1690452031853](#), Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
56. Echipament pentru 2 terenuri de joacă (parcul și grădinița) din satul Izvoare raionul Fălești (inclusiv livrarea și instalarea) (11 articole conform specificațiilor tehnice anexate), Primăria satului Izvoare raionul Fălești, 375.000,00 MDL, [MD-1692603875109](#), Bunuri, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;

RAPORT DE MONITORIZARE

57. Construcția platformei pietonale de acces la IP Gimnaziul din satul Cajba raionul Glodeni prin pavare, Primăria satului Cajba raionul Glodeni, 374.792,14 MDL, [MD-1691064722070](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
58. Lucrări de amenajare a parcului din satul Rudi raionul Soroca, Primăria satului Rudi raionul Soroca, 374.309,00 MDL, [MD-1691754017431](#), Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
59. Modernizarea terenului de sport multifuncțional în satul Baurci-Moldoveni raionul Cahul, Primăria satului Baurci-Moldoveni raionul Cahul, 374.995,00 MDL, [MD-1692011809130](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
60. Construcția/reconstrucția căilor pietonale de acces existente la Grădinița-creșă „Albinuța” din comuna Hîrtop raionul Cimișlia, Primăria comunei Hîrtop raionul Cimișlia, 374.900,00 MDL, [MD-1692034307651](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
61. Amenajarea parcului din satul Hagimus raionul Căușeni, Primăria satului Hagimus raionul Căușeni, 249.986,00 MDL, [MD-1692871176659](#), Bunuri, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
62. Amenajarea parcului/scuarului care face acces către Casa de cultură și Primăria comunei Antonești raionul Cantemir, Primăria comunei Antonești raionul Cantemir, 450.000,00 MDL, [MD-1692104511171](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut;
63. Lucrări de amenajare a terenului de sport și joacă pentru copii din orașul Otaci raionul Ocnîța, Primăria orașului Otaci raionul Ocnîța, 374.999,00 MDL, [MD-1693222749632](#), Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut;
64. Reparația și amenajarea teritoriului Centrului cultural intercomunitar din comuna Horodiște raionul Rezina, Primăria comunei Horodiște raionul Rezina, 374.870,38 MDL, [MD-1697523464498](#), Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut;
65. Lucrări de amenajare a scuarului adiacent complexului memorial istoric din satul Gradiște comuna Gradiște raionul Cimișlia, Primăria comunei Gradiște raionul Cimișlia, 179.384,00 MDL, [MD-1687848908756](#), Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut.

Anexa nr. 2

AUTORITĂȚI CONTRACTANTE

- 1) Primăria satului Delacău raionul Anenii Noi;
- 2) Primăria satului Puhăceni raionul Anenii Noi;
- 3) Primăria orașului Basarabeasca raionul Basarabeasca;
- 4) Primăria satului Carabetovca raionul Basarabeasca;
- 5) Primăria satului Grimăncăuți raionul Briceni;
- 6) Primăria comunei Colicăuți raionul Briceni;
- 7) Primăria satului Baurci-Moldoveni raionul Cahul;
- 8) Primăria comunei Pelinei raionul Cahul;
- 9) Primăria comunei Antonești raionul Cantemir;
- 10) Primăria satului Vișniovca raionul Cantemir;
- 11) Primăria satului Nișcani raionul Călărași;
- 12) Primăria comunei Răciula raionul Călărași;
- 13) Primăria satului Hagimus raionul Căușeni;
- 14) Primăria satului Opaci raionul Căușeni;
- 15) Primăria comunei Gradiște raionul Cimișlia;
- 16) Primăria comunei Hîrtop raionul Cimișlia;
- 17) Primăria comunei Bălțața raionul Criuleni;
- 18) Primăria satului Drăsliceni raionul Criuleni;
- 19) Primăria satului Cernoleuca raionul Dondușeni;
- 20) Primăria satului Horodiște raionul Dondușeni;
- 21) Primăria comunei Cotova raionul Drochia;
- 22) Primăria satului Sofia raionul Drochia;
- 23) Primăria satului Molovata raionul Dubăsari;
- 24) Primăria satului Ustia raionul Dubăsari;
- 25) Primăria orașului Cupcini raionul Edineț;
- 26) Primăria municipiului Edineț;
- 27) Primăria comunei Fălești Noi raionul Fălești;
- 28) Primăria satului Izvoare raionul Fălești;
- 29) Primăria comunei Iliciovca raionul Florești;
- 30) Primăria satului Prajila raionul Florești;
- 31) Primăria satului Cajba raionul Glodeni;
- 32) Primăria satului Ciuciulea raionul Glodeni;
- 33) Primăria satului Ciuciuleni raionul Hîncești;
- 34) Primăria comunei Mingir raionul Hîncești;
- 35) Primăria comunei Zîmbreni raionul Ialoveni;

RAPORT DE MONITORIZARE

- 36) Primăria satului Puhoi raionul Ialoveni;
- 37) Primăria satului Covurlui raionul Leova;
- 38) Primăria satului Tomai raionul Leova;
- 39) Primăria satului Bălăurești raionul Nisporeni;
- 40) Primăria satului Iurcenii raionul Nisporeni;
- 41) Primăria satului Naslavcea raionul Ocnîța;
- 42) Primăria orașului Otaci raionul Ocnîța;
- 43) Primăria comunei Zorile raionul Orhei;
- 44) Primăria comunei Trebujeni raionul Orhei;
- 45) Primăria comunei Horodiște raionul Rezina;
- 46) Primăria comunei Lalova raionul Rezina;
- 47) Primăria comunei Braniște raionul Rîșcani;
- 48) Primăria satului Mihaileni raionul Rîșcani;
- 49) Primăria comunei Grigorăuca raionul Sîngerei;
- 50) Primăria satului Rădoaia raionul Sîngerei;
- 51) Primăria satului Pîrlița raionul Soroca;
- 52) Primăria satului Rudi raionul Soroca;
- 53) Primăria satului Negrești raionul Strășeni;
- 54) Primăria satului Sireți raionul Strășeni;
- 55) Primăria satului Șestaci raionul Șoldănești;
- 56) Primăria comunei Vadul-Rașcov raionul Șoldănești;
- 57) Primăria satului Antonești raionul Ștefan Vodă;
- 58) Primăria satului Crocmaz raionul Ștefan Vodă;
- 59) Primăria comunei Albota de Jos raionul Taraclia;
- 60) Primăria orașului Tvardița raionul Taraclia;
- 61) Primăria satului Verejeni raionul Telenești;
- 62) Primăria satului Chițcanii Vechi raionul Telenești;
- 63) Primăria satului Chirileni raionul Ungheni;
- 64) Primăria comunei Florițoia Veche raionul Ungheni;
- 65) Primăria satului Colonița municipiul Chișinău.

Anexa nr. 3

TABEL DE MONITORIZARE

Planificarea și elaborarea documentației de atribuire	Lansarea procedurii de achiziție	Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului	Implementarea și monitorizarea contractului
1/6/Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Horodiște raionul Dondușeni (etapa II), Primăria satului Horodiște raionul Dondușeni, 2.932.140,00 MDL, MD-1663830120982, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR, fără a concretiza anul, pretinde să conțină un plan modificat de achiziții al AC – la accesarea titlului documentului, nu se accesează planul propriu-zis.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 22.09.2022.</p> <p>Clarificări: 22.09.2022–03.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 1.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.09.2022–13.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 13.10.2022.</p> <p>Oferte: 6 (ÎMM, rezidente).</p> <p>Câștigător: 03.11.2023, VIMPEX-SV SRL, 2.412.967,54 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 21.11.2022 (14.11.2022), VIMPEX-SV SRL, 2.412.967,54 MDL (2.895.561,05 MDL).</p> <p>Contestație: 03.11.2022, FEDION-COM SRL, retrasă - contestatorul a acceptat argumentele AC.</p>	<p>Modificare contract: 21.08.2023 (prelungire valabilitate); 21.08.2023 (prelungire valabilitate); 27.10.2023 (prelungire valabilitate); 18.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Proiect realizat (2.932.913,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
2/21/Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a satului Făleştii Noi comuna Făleştii Noi raionul Făleşti, Primăria comunei Făleştii Noi raionul Făleşti, 1.526.357,54 MDL, MD-1660809801520, Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2022.</p> <p>Anunț participare: 18.08.2022.</p> <p>Clarificări: 18.08.2022–25.08.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 18.08.2022–01.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.09.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 16.09.2022, GAMA-VILO SERVICE SRL, 821.443,64 MDL.</p> <p>Contract: 16.09.2022 (15.09.2022), GAMA-VILO SERVICE SRL, 821.443,64 MDL (985.732,37 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (1.828.668,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>3/34/Lucrări de construcție a aducțiunii și a rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Maiscoie comuna Iliciovca raionul Florești, Primăria comunei Iliciovca raionul Florești, 2.186.930,00 MDL, MD-1663422674797, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 17.09.2022.</p> <p>Clarificări: 17.09.2022–27.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 17.09.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 17.09.2022–10.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 10.10.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 12.10.2022, POLIMER GAZ CONDUCTE SRL, 2.144.028,31 MDL.</p> <p>Contract: 12.10.2022 (25.10.2022), POLIMER GAZ CONDUCTE SRL, 2.144.028,31 MDL (2.572.833,97 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (2.598.562,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>4/34/1/Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Prajila raionul Florești, Primăria satului Prajila raionul Florești, 8.567.008,33 MDL, MD-1624263422249, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.06.2021.</p> <p>Anunț participare: 21.06.2021.</p> <p>Clarificări: 21.06.2021-01.07.2021.</p> <p>Solicitare clarificări: 20.</p> <p>Răspuns: nu totdeauna în termen și în limitele corectitudinii. Modificarea documentației de atribuire: 28.06.2021.</p>	<p>Depunere oferte: 21.06.2021-15.07.2021.</p> <p>Data limită depunere oferte: 15.07.2021.</p> <p>Oferte: 1 (îMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 28.07.2021, FOREMCONS SRL, 8.519.048,86 MDL.</p> <p>Contract: 28.07.2021 (26.07.2021), FOREMCONS SRL, 8.519.048,86 MDL (10.222.858,63 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 12.04.2022 (ajustare 392.809,37 MDL); 09.03.2023 (prelungire executare); 30.03.2023 (ajustare 2.163.874,00 MDL).</p> <p>Proiect realizat (9.320.078,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>5/41/Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți comuna Branîște raionul Rîșcani, Primăria comunei Branîște raionul Rîșcani, 4.711.620,00 MDL, MD-1666619771357, Lucrări, LD, 3 loturi, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>CR a publicat pe pagina sa web planul anual de achiziții public al AC.</p> <p>Planul prevede achiziția monitorizată.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 25.10.2022.</p> <p>Clarificări: 25.10.2022-06.11.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 4.</p> <p>Răspuns: în termen. Modificarea documentației de atribuire: 28.10.2022; 04.11.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 25.10.2022-17.11.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 17.11.2022.</p> <p>Oferte: lot 1 – 8 (IMM rezidente); lot 2 – 7 (IMM rezidente); lot 3 – 7 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: lot 1 – 04.01.2023, VIMPEX-SV SRL, 3.338.918,46 MDL (prețul cel mai scăzut); lot 2 – 04.01.2023, VIMPEX-SV SRL, 535.709,75 MDL (prețul cel mai scăzut); lot. 3 – 04.01.2023, VIMPEX-SV SRL, 158.467,44 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: lot 1 – 04.01.2023 (28.12.2022), VIMPEX-SV SRL, 3.338.918,46 MDL (4.006.702,14 MDL); lot 2 – 04.01.2023 (28.12.2022), VIMPEX-SV SRL, 535.709,75 MDL (642.851,70 MDL); lot 3 – 04.01.2023 (28.12.2022), VIMPEX-SV SRL, 158.467,44 MDL (190.160,93 MDL).</p>	<p>Modificare contract: lot 1 – 06.10.2023 (micșorare 816.010,86 MDL); lot 3 – 20.12.2023 (prelungire valabilitate). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>6/110/1/Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Verejeni raionul Telenești (etapa II), Primăria satului Verejeni raionul Telenești, 3.524.468,15 MDL, MD-1710923077827, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.03.2024.</p> <p>Anunț participare: 20.03.2024.</p> <p>Clarificări: 20.03.2024–31.03.2024.</p> <p>Solicitare clarificări: 9.</p> <p>Răspuns: nu totdeauna în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 29.03.2024.</p>	<p>Depunere oferte: 20.03.2024–05.04.2024.</p> <p>Data limită depunere oferte: 05.04.2024.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 12.04.2024, FOREMCONS SRL, 2.790.191,49 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 12.04.2024 (22.04.2024), FOREMCONS SRL, 2.790.191,49 MDL (3.348.229,79 MDL).</p>	<p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>7/148/Extinderea rețelelor de apeduct din satul Hagichioi comuna Albota de Jos raionul Taraclia, Primăria comunei Albota de Jos raionul Taraclia, 119.468,20 MDL, MD-1665148074604, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 07.10.2022.</p> <p>Clarificări: 07.10.2022–09.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 07.10.2022–12.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 12.10.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 12.10.2022, DMAVEND SRL, 149.335,00 MDL.</p> <p>Contract: 12.10.2022, DMAVEND SRL, 149.335,00 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (2.500.000,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>8/196/Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Grimăncăuți raionul Briceni, Primăria satului Grimăncăuți raionul Briceni, 473.000,00 MDL, MD-1662545943446, Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 07.09.2022.</p> <p>Clarificări: 07.09.2022- 12.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 07.09.2022-15.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 15.09.2022.</p> <p>Licitare: 15.09.2022-16.09.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 26.09.2022, URBANPROIECT ÎS, 378.114,00 MDL.</p> <p>Contract: 26.09.2022 (23.09.2022), URBANPROIECT ÎS, 378.114,00 MDL (453.737,00 MDL).</p>	<p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>9/197/Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru comuna Colicăuți raionul Briceni, Primăria comunei Colicăuți raionul Briceni, 565.000,00 MDL, MD-1663609683773, Servicii, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice este publicat, însă planul nu prevede achiziția monitorizată.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 19.09.2022.</p> <p>Clarificări: 19.09.2022-01.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 2.</p> <p>Răspuns: nu totdeauna în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 29.09.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 19.09.2022-13.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 13.10.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 27.10.2022, IRGO LINE SRL, 480.250,00 MDL.</p> <p>Contract: (26.10.2022), IRGO LINE SRL, (576.300,00 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 10.01.2023 (micșorare 96.050,00 MDL).</p> <p>Prin Dispoziția Primarului nr. 5 din 15.01.2024, s-a constituit Comisia de recepție a serviciilor. Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>10/198/Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General pentru orașul Cupcini raionul Edineț, Primăria orașului Cupcini raionul Edineț, 560.833,00 MDL, MD-1663591695364, Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

<p>AC deține pagină web. Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 19.09.2022.</p> <p>Clarificări: 19.09.2022-28.09.2022.</p> <p>Clarificare solicitări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 19.09.2022-07.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 07.10.2022.</p> <p>Licitare: 07.10.2022-10.10.2022.</p> <p>Oferte: 2 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 14.10.2022, LUXGAZ SRL, 394.196,71 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 14.10.2022 (23.11.2022), LUXGAZ SRL, 394.196,71 MDL (473.036,05 MDL).</p> <p>Contestație: 17.10.2022, LUXGAZ SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 14.11.2022, respingerea contestației ca neîntemeiată.</p>	<p>Modificare contract: 28.02.2023 (prelungire executare); 28.02.2023 (prelungire valabilitate); 31.05.2023 (prelungire executare); 31.05.2023 (prelungire valabilitate); 30.08.2023 (prelungire executare); 30.08.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Prin Dispoziția Primarului nr. 44 din 24.05.2024, s-a constituit comisia de recepție a serviciilor. Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>11/199/Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Rădoaia raionul Sîngerei, Primăria satului Rădoaia raionul Sîngerei, 528,000.00 MDL, MD-1679668334908, Servicii, COP, LE, Cel mai bun raport preț-calitate</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web. Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: publicat.</p> <p>Anunț participare: 24.03.2023.</p> <p>Clarificări: 24.03.2023-29.03.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire – nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 24.03.2023-06.04.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 06.04.2023.</p> <p>Licitare: 06.04.2023-07.04.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 02.05.2023, Biroul de proiectări URBAN-DESIGN SRL, 412.800,00 MDL.</p> <p>Contract: 02.05.2023 (02.05.2023), Biroul de proiectări URBAN-DESIGN SRL, 412.800,00 MDL (495.360,00 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (452.768,00 MDL). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>12/205/Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Bălțața raionul Criuleni, Primăria comunei Bălțața raionul Criuleni, 352,500.00 MDL, MD-1662106753646, Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 05.09.2022.</p> <p>Clarificări: 05.09.2022-10.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 06.09.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 05.09.2022-19.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 19.09.2022.</p> <p>Licitare: 19.09.2022- 20.09.2022.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 23.09.2022, URBAN-DESIGN SRL, 271.421,00 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 21.09.2022 (06.10.2022), URBAN-DESIGN SRL, 271.421,00 MDL (325.705,20 MDL).</p>	<p>Proiectul realizat (325.705,00 MDL).</p> <p>Prin Decizia Consiliului comunal nr. 12.19 din 19.12.2023, se aprobă planul urbanistic general.</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>13/208/Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zimbreni raionul Ialoveni, Primăria comunei Zimbreni raionul Ialoveni, 271,472.00 MDL, MD-1663847403440, Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 22.09.2022.</p> <p>Clarificări: 22.09.2022-27.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.09.2022-01.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.10.2022.</p> <p>Licitare: 01.10.2022 03.10.2022.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 30.10.2022, LUXGAZ SRL, 109998,00 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 30.10.2022 (07.11.2022), LUXGAZ SRL, 109998,00 MDL (131.997,60 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 28.06.2023 (prelungire executare). Proiect realizat (131.997,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>14/216/Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile raionul Orhei, Primăria comunei Zorile raionul Orhei, 389,000.00 MDL, MD-1672835368593, Servicii, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice este publicat.</p> <p>Planul prevede achiziția monitorizată în valoare de 466.800,00 MDL.</p>	<p>Anunț intenție: 01.01.2023.</p> <p>Anunț participare: 04.01.2023.</p> <p>Clarificări: 04.01.2023-10.01.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 04.01.2023-16.01.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 16.01.2023.</p> <p>Licitare: 16.01.2023-17.01.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: date indisponibile.</p> <p>Contract: (25.01.2023), URBAN-DESIGN SRL, (336.000,00 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 07.08.2023 (prelungire executare); 07.08.2023 (prelungire valabilitate); 22.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>15/285/Reconstrucția unei clădiri în Centrul zonal de asistență medicală urgentă prespitalicească din satul Puhoi raionul Ialoveni, Primăria satului Puhoi raionul Ialoveni, 7.794.242,00 MDL, MD-1661778218267, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2022.</p> <p>Anunț participare: 29.08.2022.</p> <p>Clarificări: 29.08.2022-08.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 7.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 29.08.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 29.08.2022-05.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 05.10.2022.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 12.10.2022, VICOLIV GRUP SRL, 7.171.686,67 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 12.10.2022 (21.10.2022), VICOLIV GRUP SRL, 7.171.686,67 MDL (8.606.024,04 MDL) (prețul cel mai scăzut).</p>	<p>Modificare contract: 22.11.2023 (alt acord).</p> <p>Proiect realizat (8.692.084,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>16/316/Reparația capitală a clădirii IMSP Centrul de sănătate publică din municipiul Chișinău, satul Colonița, str. Hipocrat nr.3, Etapa II: reparații interioare, Primăria satului Colonița municipiul Chișinău, 10.390.300,00 MDL, MD-1659596172291, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2022.</p> <p>Anunț participare: 04.08.2022.</p> <p>Clarificări: 04.08.2022-23.08.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 4.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 17.08.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 04.08.2022-11.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 11.09.2022.</p> <p>Oferte: 8 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 04.10.2022, COMOD CONSTRUCT SRL, 6.129.498,98 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: (27.09.2022), COMOD CONSTRUCT SRL, (7.355.398,78 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 09.03.2023 (majorare 1.095.675,10 MDL).</p> <p>Proiect realizat (8.000.000,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>17/334/Reabilitarea termică a Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca raionul Cantemir, Primăria satului Vișniovca raionul Cantemir, 3.444.100,00 MDL, MD-1664871288413, Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 04.10.2022.</p> <p>Clarificări: 04.10.2022-14.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 3. Răspuns: nu totdeauna în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 11.10.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 04.10.2022-17.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 17.10.2022.</p> <p>Licitare: 17.10.2022-18.10.2022.</p> <p>Oferte: 3 (îMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 27.10.2022, GALICUS SRL, 3.582.052,64 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 01.11.2022, BIOENERG CONSTRUCT SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 01.12.2022, respingerea contestației ca neîntemeiată.</p> <p>Contract: 27.10.2022 (07.12.2022), GALICUS SRL, 3.582.052,64 MDL (4.298.463,17 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 19.01.2023 (prelungire executare); 19.01.2023 (prelungire valabilitate); 28.08.2023 (micșorare 612.829,01 MDL); 11.03.2024 (micșorare 8.792,75 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>18/339/Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din satul Antonești raionul Ștefan Vodă, Primăria satului Antonești raionul Ștefan Vodă, 2.945.064,37 MDL, MD-1662990337504, Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 12.09.2022.</p> <p>Clarificări: 12.09.2022-22.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 12.09.2022-26.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 26.09.2022.</p> <p>Licitare: 26.09.2022-27.09.2022.</p> <p>Oferte: 1 (îMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 26.09.2022, Pădureț Alexandru Îl, 2.919.124,00 MDL.</p> <p>Contract: 26.09.2022 (04.10.2022), Pădureț Alexandru Îl, 2.919.124,00 MDL (3.502.948,00 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 07.06.2023 (majorare 276.299,00 MDL); 07.06.2023 (micșorare 276.299,00 MDL).</p> <p>Proiect realizat (379.525, 00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>19/345/Construirea unei unități de catering în Liceul teoretic din orașul Tvardița raionul Taraclia, Primăria orașului Tvardița raionul Taraclia, 10.218.000,00 MDL, MD-1662716772470, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web. Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 09.09.2022.</p> <p>Clarificări: 09.09.2022-19.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 2. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 09.09.2022-26.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 26.09.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 30.09.2022, MAVITEX-CONS SRL, 10.215.110,40 MDL.</p> <p>Contract: 30.09.2022 (12.10.2022), MAVITEX-CONS SRL, 10.215.110,40 MDL (12.258.132,48 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 04.09.2023 (alt acord); 07.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>20/347/Reconstrucția acoperișului, termoizolarea fațadelor și amenajarea teritoriului casei de cultură din satul Tomai raionul Leova, Primăria satului Tomai raionul Leova, 6.455.710,00 MDL, MD-1673881988773, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.01.2023.</p> <p>Anunț participare: 16.01.2023.</p> <p>Clarificări: 16.01.2023-26.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 19.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 18.01.2023; 23.01.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 16.01.2023-06.02.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 06.02.2023.</p> <p>Oferte: 15 (îmm rezidente).</p> <p>Câștigător: 21.02.2023, DANSTAR EVOLUTION SRL, 4.975.139,10 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 27.02.2023, BIOENERG CONSTRUCT SRL; 27.02.2023, CIMTERMIC SRL; 23.02.2023, ARTA ZIDARULUI SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 20.03.2023, respingerea contestației ca lipsită de interes; 23.03.2023, admiterea parțială a contestației, dispunerea măsurilor de remediere; 23.03.2023, admiterea parțială a contestației, dispunerea măsurilor de remediere.</p> <p>Contract: 21.02.2023 (12.04.2023), DANSTAR EVOLUTION SRL, 4.975.139,10 MDL (5.970.166,92 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 04.12.2023 (prelungire executare);</p> <p>04.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>21/373/Amenajarea parcului central din satul Delacău raionul Anenii Noi, Primăria satului Delacău raionul Anenii Noi, 6.238.453,41 MDL, MD-1665075817049, Lucrări, LD, LE, 2 loturi, Cel mai bun raport cost-calitate</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.01.2022.</p> <p>Anunț participare: 06.10.2022.</p> <p>Clarificări: 06.10.2022-16.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 3.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 10.10.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 06.10.2022-26.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 26.10.2022.</p> <p>Licitare: 26.10.2022-27.10.2022.</p> <p>Oferte: lot 1 – 3 (IMM rezidente); lot 2 – 3 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: lot 1 – 09.11.2022, 5AQ INVEST SRL, 5.164.577, 77 MDL; lot 2 – 09.11.2022, 5AQ INVEST SRL, 969926,90 MDL.</p> <p>Contract atribuit: lot 1 -10.11.2022, 5AQ INVEST SRL, 5.164.577, 77 MDL; lot 2 - 10.11.2022, 5AQ INVEST SRL, 969926,90 MDL.</p> <p>Contract încheiat: 16.11.2022, 5AQ INVEST SRL, 7.361.405,60 MDL.</p>	<p>Modificare contract: 28.06.2023 (prelungire executare); 22.09.2023 (prelungire executare); 29.09.2023 (micșorare 1.378.950,53 MDL); 29.09.2023 (majorare 897.233,09 MDL); 07.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Proiect realizat (6.900.000,00 MDL). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>22/377/Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent din satul Nișcani raionul Călărași, Primăria satului Nișcani raionul Călărași, 2.485.710,00 MDL, MD-1666702036255, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 26.10.2022.</p> <p>Clarificări: 26.10.2022–05.11.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 1.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 26.10.2022–16.11.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 16.11.2022.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 25.11.2022, TEHELECTRO SRL, 2.280.695,04 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 04.12.2022 (30.11.2022), TEHELECTRO SRL, 2.280.695,04 MDL (2.736.834,05 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 19.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>23/382/Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a sălii sportive din satul Drăslăceni raionul Criuleni, Primăria satului Drăslăceni raionul Criuleni, 7.081.739,00 MDL, MD-1662703563567, Lucrări, LD, Cel mai bun raport preț-calitate</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice este publicat.</p> <p>Planul nu prevede achiziția monitorizată.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 09.09.2023.</p> <p>Clarificări: 09.09.2022–21.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 2. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 19.09.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 09.09.2022–04.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 04.10.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: date indisponibile.</p> <p>Contract: (01.11.2022), CONSCITY SRL, (6.483.052,91 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 12.05.2023 (majorare 967.599,91 MDL); 22.05.2023 (micșorare 967.599,91 MDL); 04.12.2023 (micșorare 4.825.932,11 MDL). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>24/387/Lucrări de amenajare a parcului de agrement din satul Bălăurești raionul Nisporeni, Primăria satului Bălăurești raionul Nisporeni, 2.928.277,00 MDL, MD-1663593213686, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2022.</p> <p>Anunț participare: 19.09.2022.</p> <p>Clarificări: 19.09.2022-28.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 19.09.2022-05.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 05.10.2022.</p> <p>Oferte: 3 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 20.10.2022, GRINISCONS SRL, 2.463.176,43 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 25.10.2022, NISCONSLUX SRL; 05.12.2022, NISPROFCON SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 26.11.2022, admiterea parțială a contestației, dispunerea măsurilor de remediere; 28.12.2022, respingerea contestației ca depusă tardiv.</p> <p>Contract: dată indisponibilă (10.01.2023), GRINISCONS SRL, 2.463.176,43 MDL (2.955.811,72 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 05.05.2023 (prelungire executare); 26.07.2023 (prelungire executare); 26.07.2023 (majorare 276.243,14 MDL); 26.07.2023 (micșorare 276.243,14 MDL).</p> <p>Proiect realizat (2.982.903,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>25/423/Înființarea și amenajarea zonei de agrement în satul Crocmaz raionul Ștefan Vodă, Primăria satului Crocmaz raionul Ștefan Vodă, 2.373.620,00 MDL, MD-1664257455449, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 27.09.2022.</p> <p>Clarificări: 27.09.2022–07.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 27.09.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 27.09.2022–17.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 17.10.2022.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 28.10.2022, Pădureț Alexandru Îl, 2.372.719,00 MDL.</p> <p>Contract: 25.09.2023 (31.10.2022), Pădureț Alexandru Îl, 2.372.719,00 MDL.</p>	<p>Modificare contract: 26.09.2023 (micșorare 129.474,00 MDL); 26.09.2023 (majorare 129.474,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>26/431/Restaurarea Conacului Russo și conservarea bisericii din lemn din satul Macareuca comuna Cotova raionul Drochia (repetat), Primăria comunei Cotova raionul Drochia, 4.091.387,15 MDL, MD-1667378154908, Lucrări, LD, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.11.2022.</p> <p>Anunț participare: 02.11.2022.</p> <p>Clarificări: 02.11.2022–19.11.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 11.</p> <p>Răspuns: nu totdeauna în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 17.11.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 02.11.2022–29.11.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 29.11.2022.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: POLIMER SRL, 4.079.490,12 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 26.12.2022, MAXCOSM PRIM SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 21.01.2023, respingerea contestației ca neîntemeiată.</p> <p>Contract: 21.12.2022 (26.01.2023), POLIMER SRL, 4.079.490,12 MDL (4.895.388,15 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 23.09.2023 (prelungire valabilitate); 23.09.2023 (prelungire executare); 23.09.2023 (micșorare 734.306,92 MDL); 23.09.2023 (majorare 734.306,12 MDL); 20.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>27/435/Reparație cu extindere a Centrului comunitar din satul Gordinești Noi municipiul Edineț, Primăria municipiului Edineț, 3.762.000,00 MDL, MD-1660742044298, Lucrări, LD, Cel mai bun raport preț-calitate</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.01.2022.</p> <p>Anunț participare: 17.08.2022.</p> <p>Clarificări: 17.08.2022-02.09.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 17.08.2022-08.09.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 08.09.2022.</p> <p>Oferte: 2 (îMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 22.09.2022, CONSTRUCTORUL SRL, 3.154.361,61 MDL.</p> <p>Contract: (29.09.2022), CONSTRUCTORUL SRL, (3.780.786, 22 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (5.000.000,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>28/445/Lucrări de reparație capitală a acoperișului și schimbarea tâmplăriei (ferestre și uși) la clădirea Casei de cultură din satul Puhăceni raionul Anenii-Noi (repetat), Primăria satului Puhăceni raionul Anenii Noi, 4.750.000,00 MDL, MD-1675272144443, Lucrări, LD, LE, 2 loturi, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.02.2023.</p> <p>Anunț participare: 01.02.2023.</p> <p>Clarificări: 01.02.2023-11.02.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 10.</p> <p>Răspuns: în termen, însă nu totdeauna în limitele corectitudinii.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 02.02.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 01.02.2023-15.02.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 15.02.2023.</p> <p>Licitare: 15.02.2023-16.02.2023.</p> <p>Oferte: lot 1 – 9 (îMM rezidente); lot 2 – 9 (îMM rezidente).</p> <p>Câștigător: lot 1 – 07.04.2023, LIVART PRIM SRL, 2.055.000,00 MDL (nu este prețul cel mai scăzut); lot 2 – 07.04.2023, MOBICLASS SRL, 1.380.000,00 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: lot 1 – 07.04.2023 (17.05.2023), LIVART PRIM SRL, 2.055.000,00 MDL (2.466.000,00 MDL); lot 2 – 07.04.2023 (02.05.2023) MOBICLASS SRL, 1.380.000,00 MDL (1.656.000,00 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (4.171.464,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>29/456/Construcția teatrului de vară al Centrului cultural multifuncțional din satul Iurceni raionul Nisporeni, Primăria satului Iurceni raionul Nisporeni, 3.281.469,00 MDL, MD-1658825058025, Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2022.</p> <p>Anunț participare: 26.07.2022.</p> <p>Clarificări: 26.07.2022-05.08.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: nu în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 27.07.2022.</p>	<p>Depunere oferte: 26.07.2022-08.08.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 08.08.2022.</p> <p>Licitare: 08.08.2022-09.08.2022.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 16.09.2022, MEDALMIR SRL, 2.703.645,17 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: (06.10.2022), MEDALMIR SRL, (3.244.374,20 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 16.06.2023 (prelungire valabilitate); 16.06.2023 (prelungire executare); 15.08.2023 (prelungire valabilitate); 15.08.2023 (prelungire executare); 27.09.2023 (prelungire executare); 27.09.2023 (prelungire valabilitate); 24.10.2023 (prelungire executare); 20.11.2023 (alt acord); 24.10.2023 (prelungire valabilitate); 21.12.2023 (micșorare 127 MDL).</p> <p>Proiect realizat (3.273.987,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>30/465/Lucrări de construcție interioare și exterioare pentru clădirea Căminului cultural din orașul Basarabeasca raionul Basarabeasca, Primăria orașului Basarabeasca raionul Basarabeasca, 1.682.260,00 MDL, MD-1664342867534, Lucrări, COP, Cel mai bun raport preț-calitate, Contestate rezultatele procedurii</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.10.2022.</p> <p>Anunț participare: 28.09.2022.</p> <p>Clarificări: 28.09.2022–03.10.2022.</p> <p>Solicitare clarificări: 3.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 28.09.2022–10.10.2022.</p> <p>Data limită depunere oferte: 10.10.2022.</p> <p>Oferte: 5 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 08.12.2022, CIMTERMIC SRL, 1.400.893,48 MDL.</p> <p>Contestație: 19.10.2022, CIMTERMIC SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 18.11.2022, admiterea contestației, dispunerea măsurilor de remediere.</p> <p>Contract: 08.12.2022 (08.12.2022), CIMTERMIC SRL, 1.400.893,48 MDL (1.681.072,18 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 14.12.2022 (prelungire valabilitate); 08.12.2023 (prelungire valabilitate); 26.04.2024 (alt acord). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>31/468/Construcția casei tradiționale moldovenești în satul Pelinei raionul Cahul, Primăria comunei Pelinei raionul Cahul, 3.767.601,72 MDL, MD-1671611434, Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.12.2022.</p> <p>Anunț participare: 21.12.2022.</p> <p>Clarificări: 21.12.2022–02.01.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1.</p> <p>Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 21.12.2023–12.01.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 12.01.2023.</p> <p>Licitare: 12.01.2023–13.01.2023.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 25.01.2023, NICOART SRL, 3.247.000,00 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 25.01.2023 (07.02.2023), NICOART SRL, 3.247.000,00 MDL (3.896.399,99 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 28.12.2023 (prelungire valabilitate).</p> <p>Proiect realizat (3.900.000,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>32/474/Lucrări de construcție a clubului pentru 200 de locuri în satul Covurlui raionul Leova, Primăria satului Covurlui raionul Leova, 4.944.776,13 MDL, MD-1672829736795, Lucrări, LD, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.01.2023.</p> <p>Anunț participare: 04.01.2023.</p> <p>Clarificări: 04.01.2023-15.01.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 4. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 10.01.2023; 04.01.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 04.01.2023-01.02.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.02.2023.</p> <p>Licitare: 01.02.2023-02.02.2023.</p> <p>Oferte: 5 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 02.02.2023, GRANIT-GRAND LUX SRL, 3.520.000,00 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 10.02.2023, CIMTERMIC SRL; 27.03.2023, CIMTERMIC SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 13.03.2023, admiterea parțială a contestației, dispunerea măsurilor de remediere; 25.04.2023, respingerea contestației ca neîntemeiată.</p> <p>Contract: (26.04.2023), GRANIT-GRAND LUX SRL, (4.370.690,06 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 25.09.2023 (majorare 1.865.534,12 MDL); 25.09.2023 (micșorare 1.865.534,98 MDL); 12.12.2023 (prelungire valabilitate); 12.12.2023 (micșorare 2.100.298,70 MDL); 12.12.2023 (majorare 2.100.298,70 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>33/486/1/Lucrări de modernizare a casei de cultură din comuna Mingir raionul Hîncești, Primăria comunei Mingir raionul Hîncești, 767.837,85 MDL, MD-1678978204350, Lucrări, COP, Cel mai bun raport preț-calitate, Contestate rezultatele procedurii</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice este publicat.</p> <p>Planul de achiziții publice pentru anul 2023, modificat la 13.05.2023, prevede achiziția monitorizată în valoare de 821.500,00 MDL.</p>	<p>Anunț intenție: 01.03.2023.</p> <p>Anunț participare: 16.03.2023.</p> <p>Clarificări: 16.03.2023-22.03.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 20.03.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 16.03.2023-30.03.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 30.03.2023.</p> <p>Oferte: 10 (îMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 30.05.2023, ROSIVID CONSTRUCT SRL, 499.584,99 MDL.</p> <p>Contestație: 14.04.2023, IQ FENSTER SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 17.05.2023, respingerea contestației ca neîntemeiată.</p> <p>Contract: 30.05.2023 (18.05.2023), ROSIVID CONSTRUCT SRL, 499.584,99 MDL (599.501,99 MDL).</p>	<p>Modificare contract: 10.10.2023 (micșorare 89.740,82 MDL), 10.10.2023 (majorare 89.372,23 MDL); 10.10.2023 (prelungire executare).</p> <p>Proiect realizat (605.128,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>34/496/Extinderea iluminatului stradal în localitățile comunei Răciula raionul Călărași, Primăria comunei Răciula raionul Călărași, 374.873,00 MDL, MD-1692165115977, Lucrări, COP, LE, 2 loturi, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: publicat.</p> <p>Anunț participare: 16.08.2023.</p> <p>Clarificări: 16.08.2023–21.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 16.08.2023–30.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 30.08.2023.</p> <p>Licitare: 30.08.2023–01.09.2023.</p> <p>Oferte: lot 1 – 3 (ÎMM rezidente); lot 2 – 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigători: 18.09.2023, lot 1, CAPITAL SRL, 143.867,16 MDL (nu este prețul cel mai scăzut); lot 2, CAPITAL SRL, 77900,00 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: lot 1 și lot 2, 18.09.2023 (02.10.2023), CAPITAL SRL, 143.867,16 MDL și 77900,00 MDL (266.120,59 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (269.047,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>35/502/Restabilirea rețelelor electrice de iluminat stradal public în satul Ciuciuleni raionul Hîncești, Primăria satului Ciuciuleni raionul Hîncești, 365.364,00 MDL, MD-1694611505700, Servicii, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice este publicat.</p> <p>Planul de achiziții publice pentru anul 2023, cu modificările din 22.08.2023, prevede achiziția monitorizată în valoare de 450.000,00 MDL.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 13.09.2023.</p> <p>Clarificări: 13.09.2023–18.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns – în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 14.09.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 13.09.2023–21.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 21.09.2023.</p> <p>Oferte: 4 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 21.09.2023, CAPITAL SRL, 196.684,13 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 13.11.2023, CAPITAL SRL, 196.684,13 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (238.184,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>36/511/Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova raionul Rezina, Primăria comunei Lalova raionul Rezina, 431.217,00 MDL, MD-1692705407997, Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 22.08.2023.</p> <p>Clarificări: 22.08.2023–09.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 4. Răspuns: nu totdeauna în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.08.2023–18.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 18.09.2023.</p> <p>Licitare: 18.09.2023–19.09.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: date indisponibile.</p> <p>Contract: (02.10.2023), ZEPTO SRL, (341.831,35 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (345.251,00 MDL). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>37/513/Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public în satul Șestaci raionul Șoldănești, Primăria satului Șestaci raionul Șoldănești, 225.990,00 MDL, MD-1692708769771, Lucrări, AVM, Cel mai bun raport preț-calitate</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p> <p>Planul prevede achiziția monitorizată în valoare de 250.000,00 MDL.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 22.08.2023.</p> <p>Clarificări: 22.08.2023–25.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 2. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.08.2023–30.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 30.09.2023.</p> <p>Oferte: 4 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 01.09.2023, EURO LIGHT SRL, 208.732,28 MDL.</p> <p>Contract: 01.09.2023, EURO LIGHT SRL, 208.732,28 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (253.678,00 MDL). Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>38/514/Extinderea sistemului iluminat public stradal în comuna Vadul-Raşcov raionul Șoldănești, Primăria comunei Vadul-Raşcov raionul Șoldănești, 373.350,00 MDL, MD-1693232930942, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 30.08.2023.</p> <p>Clarificări: 30.08.2023-01.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 30.08.2023-07.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 07.09.2023.</p> <p>Oferte: 4 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 18.09.2023, CAPITAL SRL, 246.090,23 MDL (prețul cel mai scăzut). Contract: 13.09.2023, CAPITAL SRL, 246.090,23 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (298.015,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>39/517/Construcția sistemului de iluminat public în satul Negrești raionul Strășeni, Primăria satului Negrești raionul Strășeni, 374.166,00 MDL, MD-1691665179891, Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 10.08.2023.</p> <p>Clarificări: 10.08.2023-15.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 10.08.2023; 11.08.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 10.08.2023-23.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 23.08.2023.</p> <p>Oferte: 4 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 07.09.2023, CAPITAL SRL, 186.357,78 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 07.09.2023 (13.09.2023), CAPITAL SRL, 186.357,78 MDL (223.629,33 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (226.089,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>40/520/Extinderea iluminatului public stradal pe arterele secundare în satul Sireți raionul Strășeni, Primăria satului Sireți raionul Strășeni, 374.906,00 MDL, MD-1695707185613, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 27.09.2023.</p> <p>Clarificări: 27.09.2023-29.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 27.09.2023-02.10.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 02.10.2023.</p> <p>Oferte: 5 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: date indisponibile.</p> <p>Contract: date indisponibile.</p>	<p>Proiect realizat (260.000,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>41/522/Extinderea iluminatului stradal în satul Chițcanii Vechi raionul Telenești, Primăria satului Chițcanii Vechi raionul Telenești, 374.468,68 MDL, MD-1691140373468, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 04.08.2023.</p> <p>Clarificări: 04.08.2023-07.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen. Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 04.08.2023-10.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 10.08.2023.</p> <p>Oferte: 3 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 17.08.2023, CAPITAL SRL, 216.998,58 MDL (prețul cel mai scăzut). Contract: 18.08.2023, CAPITAL SRL, 216.998,58 MDL.</p>	<p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>42/525/Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul Chirileni raionul Ungheni (parțial), Primăria satului Chirileni raionul Ungheni, 373.225,83 MDL, MD-1692704145144, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 22.08.2023.</p> <p>Clarificări: 22.08.2023–25.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 8. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.08.2023–28.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 28.08.2023.</p> <p>Oferte: 4 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 05.09.2023, AGT-CONSTRUCT SRL, 261.162,14 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 05.09.2023, AGT-CONSTRUCT SRL, 261.162,14 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (316.267,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>43/526/Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca comuna Florițoaia Veche raionul Ungheni, Primăria comunei Florițoaia Veche raionul Ungheni, 374.909,66 MDL, MD-1693312744958, Lucrări, AVM, Cel mai bun raport preț-calitate</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 29.08.2023.</p> <p>Clarificări: 29.08.2023–02.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 29.08.2023–05.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 05.09.2023.</p> <p>Oferte: 1 (IMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 04.10.2023, ZEPTO SRL, 374.374,52 MDL.</p> <p>Contract: date indisponibile.</p>	<p>Proiect realizat (454.198,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>44/534/Construcția rețelei de iluminat public în satul Cernoleuca raionul Dondușeni, Primăria satului Cernoleuca raionul Dondușeni, 330.532,63 MDL, MD-1691414100398, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 07.08.2023.</p> <p>Clarificări: 07.08.2023–08.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 07.08.2023–11.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 11.08.2023.</p> <p>Oferte: 5 (ÎMM, rezidente).</p> <p>Câștigător: 16.08.2023, ZEPTO SRL, 207.874,60 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 16.08.2023, ZEPTO SRL, 207.874,60 MDL.</p>	<p>Proiect realizat, (252.949,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>45/536/Lucrări de alimentare cu energie electrică a iluminării stradale din satul Sofia raionul Drochia, Primăria satului Sofia raionul Drochia, 368.311,63 MDL, MD-1693331672294, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 29.08.2023.</p> <p>Clarificări: 29.08.2023–31.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 29.08.2023–04.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 04.09.2023.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 11.09.2023, ELECTROMONTAJ-NORD SA, 215.787,38 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 11.09.2023, ELECTROMONTAJ-NORD SA, 215.787,38 MDL.</p>	<p>Proiect realizat, (261.534,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>46/543/Renovarea rețelei de iluminat public din satul Ciuciulea raionul Glodeni, Primăria satului Ciuciulea raionul Glodeni, 374.776,55 MDL, MD-1692963562346, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț inițiere: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 25.08.2023</p> <p>Clarificări: 25.08.2023–28.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 25.08.2023–01.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.09.2023.</p> <p>Oferte: 2 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 08.09.2023, ZEPTO SRL, 342.438,20 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: date indisponibile.</p>	<p>Proiect în proces de realizare.</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>47/546/Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Mihaileni raionul Rîșcani, Primăria satului Mihaileni raionul Rîșcani, 360.000,00 MDL, MD-1693298267524, Lucrări, COP, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 29.08.2023.</p> <p>Clarificări: 29.08.2023–03.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 4. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 01.09.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 29.08.2023–06.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 06.09.2023.</p> <p>Oferte: 5 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 08.09.2023, FCI CAPITAL SRL, 172.842,10 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 08.09.2023 (18.09.2023), FCI CAPITAL SRL, 172.842,10 MDL (207.410,52 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (209.692,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>48/550/Iluminatul public din satul Cozești comuna Grigorăuca raionul Singerei, Primăria comunei Grigorăuca raionul Singerei, 375.000,00 MDL, MD-1692688740924, Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut, Contestate rezultatele procedurii</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 22.08.2023.</p> <p>Clarificări: 22.08.2023-27.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 22.08.2023-30.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 30.08.2023.</p> <p>Licitare: 30.08.2023-01.09.2023.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 07.09.2023, EURO VL CONSTRUCTOR SRL, 291.925,33 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contestație: 12.09.2023, ENERGOLED SRL.</p> <p>Decizia ANSC: 06.10.2023, admiterea parțială a contestației, dispunerea măsurilor de remediere.</p> <p>Contract: 07.09.2023, EURO VL CONSTRUCTOR SRL, 291.925,33 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (353.813,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>49/551/Iluminarea stradală din satul Pîrlița raionul Soroca, Primăria satului Pîrlița raionul Soroca, 374.583,61 MDL, MD-1692861140627, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 24.08.2023.</p> <p>Clarificări: 24.08.2023-28.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 5. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 24.08.2023-01.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.09.2023.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 06.09.2023, ZEPTO SRL, 353.808,45 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 06.09.2023, ZEPTO SRL, 353.808,45 MDL.</p>	<p>Proiect realizat, (431.445,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>50/555/Lucrări de restabilire a rețelelor de iluminat public stradal din satul Opaci raionul Căușeni (PT311, PT314), Primăria satului Opaci raionul Căușeni, 374.988,33 MDL, MD-1695760737723, Bunuri, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 26.09.2023.</p> <p>Clarificări: 26.09.2023–29.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 27.09.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 26.09.2023–02.10.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 02.10.2023.</p> <p>Licitare: 02.10.2023.</p> <p>Oferte: 4 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 10.10.2023, CAPITAL SRL, 250.413,64 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 18.10.2023, CAPITAL SRL, 250.413,64 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (303.250,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>51/601/Lucrări de renovare/reabilitare a acoperișului și a fațadei sediului Primăriei satului Carabetovca raionul Basarabeasca, Primăria satului Carabetovca raionul Basarabeasca, 374.797,00 MDL, MD-1691570032987, Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 09.08.2023.</p> <p>Clarificări: 09.08.2023–11.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 2. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 09.08.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 09.08.2023–14.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 14.08.2023.</p> <p>Licitare: 14.08.2023–15.08.2023.</p> <p>Oferte: 3 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 15.08.2023, TEODOR-PLUS SRL, 362.995,12 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 15.08.2023, TEODOR-PLUS SRL, 362.995,12 MDL.</p>	<p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>52/624/Eficiențizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la gimnaziul satului Naslavcea raionul Ocnița, Primăria satului Naslavcea raionul Ocnița, 351.713,34 MDL, MD-1694503609804, Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 12.09.2023.</p> <p>Clarificări: 12.09.2023–14.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 12.09.2023–18.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 18.09.2023.</p> <p>Licitare: 18.09.2023–19.09.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 20.09.2023, IQ FENSTER SRL, 292.153,65 MDL.</p> <p>Contract: 20.09.2023, IQ FENSTER SRL, 292.153,65 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (354.090,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>53/653/Construcția sistemului fotovoltaic la casa de cultură din satul Molovata raionul Dubăsari, Primăria satului Molovata raionul Dubăsari, 373.450,00 MDL, MD-1695816300736, Bunuri, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 27.09.2023.</p> <p>Clarificări: 27.09.2023–28.09.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 27.09.2023–02.10.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 02.10.2023.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 04.10.2023, AM SISTEME SRL, 335.910,91 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 04.10.2023, AM SISTEME SRL, 335.910,91 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (393.223,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>54/696/Lucrări de amenajare a parcului din satul Ustia raionul Dubăsari, Primăria satului Ustia raionul Dubăsari, 375.000,00 MDL, MD-1692879504179, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 24.08.2023.</p> <p>Clarificări: 24.08.2023–25.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 24.08.2023–28.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 28.08.2023.</p> <p>Oferte: 3 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 29.08.2023, PRO TRON MEDIA, 311.640,71 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 29.08.2023, PRO TRON MEDIA, 311.640,71 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (378.081,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>55/717/Amenajarea terenului sportiv 24 m * 12 m cu acoperire PVC 30 mm în satul Trebujeni comuna Trebujeni raionul Orhei, Primăria comunei Trebujeni raionul Orhei, 372.190,00 MDL, MD-1690452031853, Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 27.07.2023.</p> <p>Clarificări: 27.07.2023–28.07.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 27.07.2023–31.07.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 31.07.2023.</p> <p>Licitare: 31.07.2023–01.08.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 01.08.2023, SCARTEH SRL, 370,093,00 MDL.</p> <p>Contract: 01.08.2023, SCARTEH SRL, 370.093,00 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (448.997,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>56/774/Echipament pentru 2 terenuri de joacă (parcul și grădinița) din satul Izvoare raionul Fălești (inclusiv livrarea și instalarea) (11 articole conform specificațiilor tehnice anexate), Primăria satului Izvoare raionul Fălești, 375.000,00 MDL, MD-1692603875109, Bunuri, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 21.08.2023.</p> <p>Clarificări: 21.08.2023–28.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 21.08.2023–04.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 04.09.2023.</p> <p>Licitare: 04.09.2023–05.09.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 18.09.2023, POWER TEAM SRL, 369.881,67 MDL.</p> <p>Contract: 18.09.2023 (15.09.2023), POWER TEAM SRL, 369.881,67 MDL (443.858,00 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (390.433,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>57/781/Construcția platformei pietonale de acces la IP Gimnaziul din satul Cajba raionul Glodeni prin pavare, Primăria satului Cajba raionul Glodeni, 374.792,14 MDL, MD-1691064722070, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț inițiere: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 03.08.2023.</p> <p>Clarificări: 03.08.2023–07.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 03.08.2023–11.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 11.08.2023.</p> <p>Oferte: 5 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 22.08.2023, AGACHI-COM SRL, 324.196,68 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 22.08.2023, AGACHI-COM SRL, 324.196,68 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (395.063,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>58/804/Lucrări de amenajare a parcului din satul Rudi raionul Soroca, Primăria satului Rudi raionul Soroca, 374.309,00 MDL, MD-1691754017431, Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 11.08.2023.</p> <p>Clarificări: 11.08.2023–14.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 11.08.2023–17.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 17.08.2023.</p> <p>Licitare: 17.08.2023.</p> <p>Oferte: 5 (IMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 23.08.2023, AGACHI-COM SRL, 306.620,00 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 23.08.2023, AGACHI-COM SRL, 306.620,00 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (372.944,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>59/812/Modernizarea terenului de sport multifuncțional în satul Baurci-Moldoveni raionul Cahul, Primăria satului Baurci-Moldoveni raionul Cahul, 374.995,00 MDL, MD-1692011809130, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 14.08.2023.</p> <p>Clarificări: 14.08.2023–15.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 14.08.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 14.08.2023–18.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 18.08.2023.</p> <p>Oferte: 1 (IMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 21.08.2023, TREND-CONSTRUCT SRL, 373.885,30 MDL.</p> <p>Contract: 21.08.2023, TREND-CONSTRUCT SRL, 373.885,30 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (453.149,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>60/821/Construcția/reconstrucția căilor pietonale de acces existente la Grădinița-creșă „Albinuța” din comuna Hîrtop raionul Cimișlia, Primăria comunei Hîrtop raionul Cimișlia, 374.900,00 MDL, MD-1692034307651, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual de achiziții publice nu este publicat.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 14.08.2023.</p> <p>Clarificări: 14.08.2023–19.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 1. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 14.08.2023–22.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 22.08.2023.</p> <p>Oferte: 4 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 24.08.2023, VISOM-CONS SRL, 324.555,83 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 24.08.2023, VISOM-CONS SRL, 324.555,83 MD.</p>	<p>Proiect realizat (395.302,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>61/827/ Amenajarea parcului din satul Hagimus raionul Căușeni, Primăria satului Hagimus raionul Căușeni, 249986,00 MDL, MD-1692871176659, Bunuri, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.09.2023.</p> <p>Anunț participare: 24.08.2023.</p> <p>Clarificări: 24.08.2023–25.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: 2. Răspuns: în termen.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: 24.08.2023.</p>	<p>Depunere oferte: 24.08.2023–31.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 31.08.2023.</p> <p>Licitare: 31.08.2023–01.09.2023.</p> <p>Oferte: 4 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 07.09.2023, NOVA PARK COMPANY SRL, 191.700,14 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 07.09.2023, NOVA PARK COMPANY SRL, 191.700,14 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (230.040,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>62/830/Amenajarea parcului/suarului care face acces către Casa de cultură și Primăria comunei Antonești raionul Cantemir, Primăria comunei Antonești raionul Cantemir, 450.000,00 MDL, MD-1692104511171, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 15.08.2023.</p> <p>Clarificări: 15.08.2023-16.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea do- cumentației de atribuire.</p>	<p>Depunere oferte: 15.08.2023-19.08.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 19.08.2023.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 25.08.2023, CONFINTUR SRL, 364.628,43 MDL (nu este prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: 25.08.2023, CONFINTUR SRL, 364.628,43 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (442.367,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a con- tractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>63/866/Lucrări de amenajare a terenului de sport și joacă pentru copii din orașul Otaci raionul Ocnița, Primăria orașului Otaci raionul Ocnița, 374.999,00 MDL, MD-1693222749632, Lucrări, AVM, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC deține pagină web.</p> <p>Planul anual modifi- cat de achiziții publi- ce este publicat.</p> <p>Planul prevede achiziția monitori- zată în valoare de 375.000,00 MDL.</p>	<p>Anunț intenție: 01.08.2023.</p> <p>Anunț participare: 28.08.2023.</p> <p>Clarificări: 28.08.2023- 30.08.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea docu- mentației de atribui- re: nu există date.</p>	<p>Depunere ofer- te: 28.08.2023- 04.09.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 04.09.2023.</p> <p>Licitare: 04.09.2023- 05.09.2023.</p> <p>Oferte: 1 (ÎMM rezidentă).</p> <p>Câștigător: 04.09.2023, POWER TEAM SRL, 374.876,09 MDL.</p> <p>Contract: 04.09.2023, POWER TEAM SRL, 374.876,09 MDL.</p>	<p>Proiect realizat (450.971,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a con- tractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>64/876/Reparația și amenajarea teritoriului Centrului cultural intercomunitar din comuna Horodiște raionul Rezina, Primăria comunei Horodiște raionul Rezina, 374.870,38 MDL, MD-1697523464498, Lucrări, COP, LE, Prețul cel mai scăzut</p>			

RAPORT DE MONITORIZARE

<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț inițiere: 01.10.2023.</p> <p>Anunț participare: 17.10.2023.</p> <p>Clarificări: 17.10.2023-23.10.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 17.10.2023-01.11.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 01.11.2023.</p> <p>Licitare: 01.11.2023-02.11.2023.</p> <p>Oferte: 4 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: date indisponibile.</p> <p>Contract: (15.11.2023) CARMEN CONSTRUCT GRUP SRL, (336.003,31 MDL).</p>	<p>Proiect realizat (341.043,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>
<p>65/903/Lucrări de amenajare a scuarului adiacent complexului memorial istoric din satul Gradiște comuna Gradiște raionul Cimișlia, Primăria comunei Gradiște raionul Cimișlia, 179.384,00 MDL, MD-1687848908756, Lucrări, AVM, Prețul cel mai scăzut</p>			
<p>AC nu deține pagină web.</p> <p>Pagina web a CR nu furnizează planul anual de achiziții publice al AC.</p>	<p>Anunț intenție: 01.06.2023.</p> <p>Anunț participare: 27.06.2023.</p> <p>Clarificări: 27.06.2023-30.06.2023.</p> <p>Solicitare clarificări: nu există date.</p> <p>Modificarea documentației de atribuire: nu există date.</p>	<p>Depunere oferte: 27.06.2023-06.07.2023.</p> <p>Data limită depunere oferte: 06.07.2023.</p> <p>Oferte: 2 (ÎMM rezidente).</p> <p>Câștigător: 31.07.2023, AC&GROUP S, 131.832,46 MDL (prețul cel mai scăzut).</p> <p>Contract: date indisponibile.</p>	<p>Proiect realizat (445.723,00 MDL).</p> <p>Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice ale AC sunt indisponibile.</p>

Asociația Presei Independente din Republica Moldova (API)

este o organizație necomercială (asociație obștească) care promovează și oferă asistență pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor media și a jurnaliștilor independenți la nivel național și regional, prin consolidarea capacității profesionale, creșterea rezilienței și îmbunătățirea politicilor publice în domeniul mass-media. **Noi promovăm democrația, libertatea presei, drepturile omului și o societate deschisă.**

Asociația Presei Independente (API)

+373 22 220996; 210602

api@api.md

www.api.md



www.API.md



api.md



API Moldova

