

# *INVESTIGAȚIE*

Trotuare cu bucluc la Bălți: subestimarea valorii achiziției și  
criterii de evaluare discriminatorii

*Ciolac Valeria, expertă*

*Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI*

## Introducere

Această investigație este un produs al proiectului „Achiziții publice pe înțelesul tuturor”, desfășurat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, în calitate de beneficiar de subgrant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.


Activitățile de monitorizare descrise în acest articol s-au desfășurat în lunile aprilie-iunie 2022, concentrându-se pe o procedură de achiziții ce a avut loc în perioada mai-iunie 2020 (mai exact, reparația capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj – procedură desfășurată de către Primăria mun. Bălți în calitate de autoritate contractantă). Echipa de monitorizare a urmărit această procedură de achiziții publice la diferite etape: începând cu etapa de planificare a achizițiilor, continuând cu etapa de elaborare a documentației de atribuire, etapa de lansare a achiziției, depunere și deschidere a ofertelor, dar și etapa de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului. Nu a fost monitorizată etapa de implementare și monitorizare a contractului, din motiv că această procedură de achiziție publică a fost anulată repetat (de două ori).

La *etapa de planificare a achizițiilor*, au fost utilizate următoarele instrumente de monitorizare: au fost analizate prețurile de piață ale lucrărilor de instalare pavaj planificate; s-au analizat contractele de achiziții istorice și posibilele conexiuni dintre responsabilii din cadrul autorității contractante și companiile contractante; s-au analizat contractele de achiziții incluse în Planul anual de achiziții al autorității contractante. Totodată, au fost utilizate următoarele instrumente în cadrul *etapei de elaborare a documentației de atribuire*: analiza detaliată a documentației de atribuire, caietului de sarcini cu specificații tehnice; examinarea unei eventuale depuneri de contestații asupra documentației de atribuire și analiza deciziei ANSC, inclusiv a pretențiilor operatorilor economici; argumentarea autorității contractante, în cazul în care a fost depusă o contestație. Nu în ultimul rând, în cadrul *etapei de lansare a achiziției, depunere și deschidere a ofertelor*, monitorul a apelat la următoarele metode de identificare a stegulețelor roșii: analiza detaliată a tuturor documentelor achiziției; analiza întrebărilor de clarificare publicate și a răspunsurilor autorității contractante publicate în

sistemul electronic; analiza deciziilor ANSC (contestație admisă parțial/integral, respinsă) cu privire la contestația/contestațiile depuse de către operatorii economici și încălcările invocate; analiza conexiunilor dintre membrii grupului de lucru și fondatorii/administratorii companiilor care au depus oferte: *Nostalitserv-Prim SRL*, „VLADMIH COMPANY”, *Primaterax-nord*, și *5AQ INVEST SRL*. Spre final, *etapa de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului* a fost monitorizată prin intermediul următoarelor mecanisme: verificarea potențialelor conflicte de interese care ar putea exista; analiza eventualelor contestații depuse având drept obiect anularea procedurii de achiziție, și dacă au fost depuse; analiza deciziilor ANSC, etc.

### Caz practic: trotuare cu bucluc la Bălți

Pe data de 7 mai 2020, Primăria municipiului Bălți a publicat Anunțul de Participare privind executarea lucrărilor de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj”, conform necesităților DCC a Primăriei mun. Bălți, prin procedura de achiziție *Cererea Ofertelor de Preț*, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1588849671489](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489).



Documentația de atribuire a fost anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489?tab=contract-notice> și pe pagina web a Primăriei mun. Bălți: <https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/>. Această procedură de achiziții a fost divizată în două loturi. Primul lot viza reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandru cel Bun, prin instalare de pavaj, iar valoarea estimată fără TVA a acestui lot a fost stabilită în suma de 517 666.67 MDL. Cel de-al doilea lot viza reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară, prin instalare de pavaj, valoarea estimată fără TVA a acestui lot fiind de 517 666.67 MDL fără TVA.

<b>Criteriu de atribuire</b>	Prețul cel mai scăzut
<b>Surse de finanțare</b>	20018481

### Lista loturilor

**Lot2: Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară, prin instalare de pavaj** Anulată  
 Buget: 516667.0 MDL

**Lot 1: Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Alexandru cel Bun, prin instalare de pavaj** Anulată  
 Buget: 517666.0 MDL

Punctul 15 al Anunțului de Participare vizat conține criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora, dar și criteriile de selecție. Dintre cele 24 criterii enumerate, un criteriu ne atrage atenția instantaneu: criteriul nr. 20. Criteriul menționat sună în modul următor: „Disponibilitatea bazei tehnico-materiale proprii sau în chirie pe teritoriul municipiului Bălți”, iar autoritatea contractantă solicită, în acest sens, o serie de documente confirmative cu aplicarea semnăturii electronice.

20.	Disponibilitatea bazei tehnico-materiale proprii sau în chirie pe teritoriul mun.Bălți	Documente confirmative, cu aplicarea semnăturii electronice	DA
21.	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari (F 3.8)	Original. Confirmat prin semnătură electronică	DA
22.	Avizul Agenției Supraveghere Tehnică	Original. Confirmat prin semnătură electronică	DA
23.	Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	În acest termen defectele apărute vor fi înlăturate din contul propriu cu condiția exploataării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.	DA
24.	Garanția de bună execuție 3%	Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4; la semnarea contractului, pentru agentul economic câștigător.	DA

Analizând clarificările operatorilor economici de pe pagina Mtender, oricine poate vedea și înțelege nemulțumirea vădită a acestora în raport cu criteriul nr. 20. „În anunț este inclus punctul 20. Solicităm să excludeți acest punct sau vom fi nevoiți să contestăm această cerință”; „Excludeți nr. 20 din cerințe. Aceasta este o cerință ce limitează agenții economici la participare la licitație. Vom fi nevoiți să depunem o contestație la ANSC”, etc, sunt doar câteva dintre comentariile operatorilor economici în raport cu această procedură de achiziție.

**Data:** 8 mai 2020, 10:11  
**Subiectul întrebării:** documentatia  
**Întrebare:** in anunt este inclus punctul 20. solicitam sa excludeti acest punct sau vom fi nevoiti sa contestam aceasta cerinta. Disponibilitatea bazei tehnicomateriale proprii sau în chirie pe teritoriul mun.Bălți nu poate fi criteriu de evaluare. Aceasta este favorizarea firmelor de constructie din Balti si limitarea altor agenti economici de pe teritoriul republicii moldova. Aceste acțiuni sunt contrare principiului tratamentului egal și imparțialității în privința tuturor operatorilor economici. Этот пункт притянут за уши.

**Data:** 8 mai 2020, 12:26  
**Subiectul întrebării:** Documentatia de atribuire  
**Întrebare:** Excludeti nr 20 din cerinte,asta este o cerinta ce limiteaza agentii economici la participare la licitatie.Vom fi nevoiti sa depunem o contestatie la ANSC.O zi buna

**Data:** 8 mai 2020, 20:10  
**Subiectul întrebării:** Valoarea estimativa  
**Întrebare:** Descrierea lucrarii din punctul 8 din caetul de sarcini nu corecspunde cu cerintele conform desenelor aplicate. Valoarea estimativa a ambelor loturi este micsorata cu mult in comparatie cu valoarea reala ,



**Act**  
Bun  
Vă r  
între

Într-adevăr, disponibilitatea bazei tehnico-materiale proprii sau în chirie pe teritoriul mun. Bălți nu poate fi un criteriu de evaluare. Acest criteriu facilitează favorizarea firmelor de construcție din Bălți și limitarea altor agenți economici de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste acțiuni sunt contrare principiului tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici. Acest principiu este stipulat foarte clar în cadrul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, capitolul I, articolul 7, punctul h: „Reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza principiului de tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici”.

Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca, oricând pe parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească și să se aplice reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți. Principiul a fost explicat uneori ca implicând atât aspecte procedurale, cât și de drept substanțial: tratament egal înseamnă atât egalitatea de oportunități – definirea unor cerințe cu respectarea acestui principiu. În aplicarea acestui principiu, Primăria municipiului Bălți nu a respectat o regulă esențială în cazul cercetat în cadrul acestui articol, și anume eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influența deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Principiul tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, nu este singurul principiu care a fost încălcat în cadrul procedurii de achiziție publică cercetate. Există dubii rezonabile că valoarea achiziției publice vizate a fost

subestimată esențial. Analizând caietul de sarcini, orice expert în planificarea construcțiilor poate confirma instantaneu că descrierea lucrării din punctul 8 al caietului de sarcini nu corespunde cu cerințele conform desenelor aplicate, iar valoarea estimativă a ambelor loturi este micșorată cu mult în comparație cu valoarea reală, care include prețurile manoperei și a materialelor de construcție existente la momentul achiziției în Republica Moldova. Acest lucru a fost scos la lumina zilei și de către operatorii economici interesați de procedura de achiziții publice vizată: „Evaluând caietul de sarcini, și comparându-l cu prețurile curente, pot spune cu tărie că acesta pe departe nu corespunde realității, valoarea obiectului fiind micșorată. Explicați, vă rog, motivul!”.

Pentru a ne convinge că valoarea achiziției a fost, cu adevărat, subestimată, am comparat valorile unor achiziții publice similare, desfășurate de către alte autorități contractante din Republica Moldova, în aproximativ aceeași perioadă de referință. Astfel, caietul de sarcini pentru lotul 1 – „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Alexandru cel Bun, prin instalare de pavaj” – indică o cantitate de 1 676 metri pătrați de trotuar spre pavare. Caietul de sarcini pentru lotul 2 – „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară, prin instalare de pavaj” – indică o cantitate de 1 797 metri de trotuar spre pavare. Dată fiind valoarea totală estimată a achiziției (1,034,333.00 MDL), un metru de trotuar spre pavare ar avea un preț estimativ de 298 MDL, conform calculelor Primăriei municipiului Bălți.

Echipa de monitorizare a identificat o achiziție similară, desfășurată în anul 2021, de către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău **ocds-b3wdp1-MD-1624282864102**<sup>1</sup>. În cazul dat, 169 metri pătrați de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat în Parcul Valea Trandafirilor au avut o valoare estimată de 120 000 MDL, ceea ce înseamnă aproximativ 710 MDL pentru un metru pătrat de trotuar, ori de 2,4 ori mai mult decât prețul estimat de către Primăria municipiului Bălți.

Întrebarea logică care survine ar fi următoarea: de ce ar fi încercat Primăria municipiului Bălți să subestimeze valoarea acestei achiziții publice? În primul rând, e bine de menționat că valoarea contractului a putut fi subestimată comparativ cu prețul de contract real, fie în mod intenționat (cu prețul respectiv per m<sup>2</sup>, iar ulterior modificat la etapa executării), ori în mod neintenționat. Totodată, atunci când valoarea estimată nu este corelată cu prețurile actuale, niciun ofertant nu poate întocmi o propunere financiară și tehnică care să corespundă cerințelor din caietul de sarcini, procedura de achiziții fiind, astfel, sortită anulării. Uneori,

---

<sup>1</sup> <https://e-licitatie.md/achiziti/25310/lucrari-de-instalare-a-pavajului-in-spatiile-publice>

autoritățile contractante pot urmări anumite interese de anulare ale procedurilor de achiziții (de exemplu, în scopul favorizării unui anumit ofertant la procedura repetată).

Este de menționat faptul că procedura de achiziție dată a fost anulată în conformitate cu solicitarea Direcției Gospodărie Comunale.

<b>Motivul anulării</b>	Procedura se anulează în conformitate cu solicitarea Direcției Gospodărie Comunale din 11.05.2020.
<b>Data anulării</b>	11 mai 2020, 14:59

Autoritatea contractantă a lansat o procedură repetată<sup>2</sup>, publicată pe data de 21 mai 2020, care a eliminat cele două stegulețe roșii descrise mai sus (clauza discriminatorie privind aria de operare a ofertantului, dar și valoarea subestimată a achiziției).

Planificarea Achizițiilor      Buletinul Achizițiilor Publice      Registru contractelor

## Reparația capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj

Valoarea estimată a achiziției fără TVA  
**2 076 167**.00  
MDL

Reparația capitală a trotuarelor pietonale prin instalare de pavaj

21 May 2020      01 Jun 2020      11 Jun 2020

Solicitare clarificări      Depunerea ofertelor      Calificarea ofertanților

Tipul procedurii  
Licitație deschisă

Statutul procedurii  
Procedură anulată

Autoritate contractantă denumire  
Primăria mun. Bălți

Raion  
mun. Bălți

Numărul de notificări  
OCDS-B3WDP1-MD-1590059640477

Și această procedură repetată de achiziții a fost anulată (fiindcă, conform autorității contractante, numărul de ofertanți / candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție ar fi fost mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură). Cu toate acestea, Legea 131/2015 nu prevede obligativitatea a minim trei oferte calificate la achiziția de lucrări. Așadar, anularea unei proceduri „în lipsa a 3 oferte calificate” este contrară legii 131/2015 și autoritatea contractantă a făcut, de fapt, referință la HG privind achizițiile de lucrări (la data achiziției, încă era în vigoare HG 669/2016). Însă, în august 2020 a fost aprobată o nouă HG privind achizițiile lucrări în care, corespunzător legii 131/2015, a fost

<sup>2</sup> <https://e-licitatie.md/achizitii/14346/reparatia-capitala-a-trotuarelor-pietonale-prin-instalare-de-pavaj>

exclusă obligativitatea celor 3 oferte. Chiar și așa, legea este prioritară, deci, aici autoritatea a comis o a treia încălcare.

**Motivul anulării**

Anularea procedurii de achiziție publică:  
În temeiul art. 71 alin. \_1\_ lit  $\neg$ \_b)\_.

Argumentare: numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire. În urma comparării și evaluării ofertelor, nu există trei oferte calificate. Grupul de lucru a decis anularea procedurii.

**Data anulării**

4 iul 2020, 13:16

În cele din urmă, deși procedura de achiziții vizată a fost anulată fără temei a doua oară, este un semn bun faptul că autoritatea contractantă a reacționat constructiv la plângerile operatorilor economici și la semnalele de alarmă transmise de către societatea civilă. Până la urmă, este important să ținem minte că stegulețele roșii sunt niște semnale sau indicatoare de posibile iregularități, fraudă sau corupție. Totodată, un steguleț roșu nu indică neapărat o ilegalitate sau act de corupție, dar mai curând o posibilitate ca acesta să existe. Uneori, un steguleț roșu poate indica o eroare umană sau tehnică fără rea intenție. În orice caz, societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achizițiilor publice prin prisma acestor stegulețe roșii, asigurând transparența în atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice.

**Noțiuni teoretice: stegulețe roșii în domeniul achizițiilor publice**

În sensul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, o achiziție publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. Autoritatea contractantă este orice autoritate publică sau persoană juridică de drept public și asociație a acestor autorități sau persoane.

În Republica Moldova, achizițiile publice rămân a fi un domeniu vulnerabil la fraude și corupție, fapt ce amplifică rolul societății civile în supravegherea modului în care se desfășoară procesul de achiziție. Transparența limitată, cadrul legal inconsecvent, lipsa de control și lipsa specialiștilor calificați în domeniu sunt problemele majore ale sistemului de achiziție publică. Toate acestea produc efecte negative asupra dezvoltării infrastructurii



sociale și economice, calității serviciilor publice, precum și asupra încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în instituțiile statului.

Un instrument crucial ce poate fi utilizat de către societatea civilă întru supravegherea modului în care se desfășoară procesul de achiziție este instrumentul stegulețelor roșii<sup>3</sup>, valabil pentru diferite etape ale procesului de achiziție. La *etapa de planificare a achizițiilor*, principalele stegulețe roșii sunt: (1) planificarea defectuoasă a achizițiilor publice fără luarea în considerare a indicatorilor medii de piață, a locului livrării bunurilor/prestării serviciilor, a complexității bunurilor, a scopului procurării bunurilor, a perioadei de executare a contractelor etc.; (2) manipularea necesității, prin includerea în Planul de achiziții a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care nu corespund necesităților reale ale autorității și beneficiarilor acesteia; (3) supraestimarea valorii achiziției cu urmărirea favorizării unui anumit operator economic și/sau obținerii unor beneficii personale, ulterior, la etapa de atribuire a contractelor; (4) planificarea achiziției în funcție de interesele unor persoane individuale ori grupuri de persoane, etc.

La *etapa de elaborare a documentației de atribuire*, se reliefează adesea următoarele stegulețe roșii: (1) specificații tehnice discriminatorii, care fac referință la o anumită marcă comercială, la un anumit brevet, la o schiță, la un anumit tip de bunuri, lucrări sau servicii, etc; (2) specificațiile tehnice sunt complexe, vagi, prea înguste sau „ajustate” la un anumit operator economic; (3) neîmpărțirea pe loturi a achiziției (inclusiv fără justificare), în special în cazul achizițiilor voluminoase care conțin diverse categorii de bunuri, servicii, lucrări, etc.

În cadrul *etapei de lansare a achiziției, depunere și deschidere a ofertelor*, se constată următoarele stegulețe roșii: (1) anunțul de participare a fost publicat în termeni mult prea restrânși pentru tipul și complexitatea achiziției; (2) răspunsuri evazive și neclare din partea la autoritatea contractantă la solicitările de clarificare depuse de către operatorii economici; (3) refuz neîntemeiat din partea autorității contractante la cererea societății civile de a face parte din componența grupului de lucru pentru achiziții; (4) un conflict de interes dintre un membru al grupului de lucru și unul dintre ofertanți, etc.

Cele mai frecvente stegulețe roșii întâlnite în cadrul *etapei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului*, sunt următoarele: (1) prezentarea documentelor false în cadrul procedurii de achiziție publică; (2) excluderea unui/unor ofertant/ofertanți fără temei legal; (3) acceptarea unor oferte necorespunzătoare; (4) anularea nefondată a procedurii de achiziție, etc.

---

<sup>3</sup> IDIS Viitorul (2022). “GHID DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE: INSTRUMENT PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ”, pagina 17.

Nu în ultimul rând, pot fi identificate o serie de stegulețe roșii la *etapa de implementare și monitorizare a contractului*: (1) contractantul solicită majorarea valorii contractului (independent de autoritatea contractantă) într-un timp foarte scurt de la semnarea contractului; (2) autoritatea contractantă admite încălcări în ceea ce privește cantitatea/calitatea bunurilor livrate sau a lucrărilor executate; (3) autoritatea contractantă admite încălcarea termenilor de livrare a bunurilor, executare a lucrărilor, etc.

### **Soarta achiziției vizate, astăzi**

În septembrie 2021, a fost lansată repetat achiziția „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Bulgară (de la strada I. Franco până la drumul de centură) mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți<sup>4</sup>. Contractul a fost planificat pentru 2 ani: a. 2021 – 8 408 000,00 lei cu TVA , și a. 2022 – 967 950,00 lei cu TVA. În cadrul acestei licitații deschise, au participat 2 ofertanți economici: „Tehnologica Construct” (cu oferta de 7 597 819,76 MDL) și „VLADMIH COMPANY” (cu oferta de 8 422 051,01 MDL). Învingătorul acestei proceduri de achiziții publice a fost compania „Tehnologica Construct”.

Conform autorității contractante, pentru demonstrarea experienței similare, SRL „Tehnologica Construct” a specificat contractul nr. 61 din 04.09.2020 încheiat cu Consiliul Raional Orhei pentru lucrări de construcție a drumului L336,1 Drum de acces spre s. Tabăra în valoare de 14.369.570,46 lei (informație verificată pe pagina oficială a AAP). Au fost prezentate mostre de pavaj (4 tipuri) ce corespund cerințelor tehnice din proiectul de execuție, precum și fotografii/imagini pentru bănci și urne de gunoi. A fost confirmat prețul de 8 950,00 lei fără TVA per tonă pentru parapet metalic 11DO-U2. Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerințelor minime de calificare solicitate prin documentele ce țin de experiență similară, asigurare cu personal calificat și utilaj specializat care urmează a fi antrenat la execuția lucrărilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-au constituit devizele, graficul de executare, garanțiile, declarațiile și alte documente necesare calificării. S-a constatat că operatorul economic SRL „Tehnologica Construct” a elaborat devizele în conformitate cu cerințele normativelor tehnice în vigoare, incluzând toate lucrările și respectând toate cerințele înaintate față de obiectul achiziției, conform caietului de sarcini.

Vorbind despre cel de-al doilea trotuar (din strada Alexandru cel Bun), informație mai amplă despre soarta acestei achiziții poate fi identificată în cadrul Planului anual al achizițiilor

---

<sup>4</sup> <https://achizitii.md/ro/public/tender/21044725/lot/11528552/>

publice pentru anul 2022 (pe aparatul Primăriei municipiului Bălți)<sup>5</sup>. Astfel, reparația capitală a trotuarului din strada Konev (inclusiv strada Alexandru cel Bun până la intersecția cu strada Ivan Franko) este planificată pentru perioada iulie-august 2022 (licitație deschisă). Suma estimativă planificată a acestei proceduri de achiziții (mii lei) este de 2137,2 MDL fără TVA și 2564,6 MDL cu TVA. Echipa ADO Lex XXI va continua să monitorizeze destinul acestei proceduri de achiziție publică, și în continuare.

### **Disclaimer**

Această investigație este un produs al proiectului „Achiziții publice pe înțelesul tuturor”, desfășurat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, în calitate de beneficiar de subgrant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

---

<sup>5</sup> <https://balti.md/wp-content/uploads/2022/07/modificari-achizitii-dgc-12.07.2022.pdf>